
 

Direzione Manutenzione Reti Gas

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 23/2026 del 24/08/2026

Oggetto: Accordo Quadro per Manutenzione della rete di distribuzione del gas in media e bassa

pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e

ripristini, e lavori di risoluzione interferenze con nuovo sistema TRAM”. CIG

B54D6E4082.

Importo massimo pari 2.100.000 euro, di cui 105.184,73 euro per oneri di sicurezza e

900.495,54 euro per manodopera.

Impresa VITALEGAS S.R.L. - sede Legale a Milano in via S. Gregorio n. 55 e sede

operativa in Partinico (PA), C.da Margi Soprano snc - zona artigianale - partita IVA

04368740827

Contratto Accordo Quadro con lettera commerciale prot. 2015-USC/2025 del

29/04/2025.

Contratto Specifico n. 4 - CIG BBF9393B4F di importo lordo € 350.000 di cui €

23.054,96 per oneri di sicurezza ed € 149.903,46 per manodopera

Determina di approvazione Stato finale

Premesso che:

 Il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A., con deliberazione n. 99 del
29/11/2024, ha approvato l’Accordo Quadro in oggetto, da aggiudicare con procedura
negoziata, WF 504/2024,

 A seguito di Determina Dirigenziale n. 36 del 19/12/2024, quale decisione di contrarre
mediante procedura negoziata telematica, è stata espletata gara nei giorni 07-10/02/25
ed è stata formulata proposta di aggiudicazione a favore dell’impresa VITALEGAS
S.R.L. - sede Legale a Milano in via S. Gregorio n. 55 e sede operativa in Partinico (PA),
C.da Margi Soprano snc - zona artigianale - partita IVA 04368740827 che ha presentato
offerta con il maggior ribasso, pari al 2,41%, approvata con Determina Dirigenziale n. 9
del 17/03/2025;

 Il Contratto di appalto dell’Accordo Quadro è stato formalizzato con lettera commerciale
prot. 001-0002015-USC/2024 del 29/04/2025;

 Il contratto applicativo n. 4, di importo pari 350.000,00 euro al lordo del ribasso, è stato
sottoscritto sottoforma di scrittura privata in data 21/05/26,



 

 I lavori relativi al quarto contratto applicativo sono stati consegnati, sotto le riserve di
legge, in data 21/05/26, ed hanno avuto inizio il 21/05/26, come da verbale del 21/05/26
e sono terminati il 10/07/2026, come da verbale di ultimazione lavori firmato in data
24/07/2026, al raggiungimento dell’importo contrattuale, salvo differenze non
significative, nel rispetto del termine previsto dall’art. 10 del Capitolato Speciale
d’Appalto;

 I lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, nel rispetto del Contratto e del Capitolato
Speciale, sono terminati in tempo utile e l’impresa ha firmato tutti gli atti contabili ed il
certificato di fine lavori senza riserve ed eccezioni;

visti

 Il conto finale redatto in data 24/07/2026 per un importo netto dei lavori pari a
346.643,70 euro che, detratti i certificati di pagamento emessi pari a 344.910,48 ero,
determina il credito residuo dell’Impresa, a saldo e svincolo delle ritenute, pari a
1.733,22 euro oltre IVA;

 Il certificato di regolare esecuzione, che sostituisce a tutti gli effetti il certificato di
collaudo, così come previsto dall'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016, firmato in data
08/01/2026;

 La proposta del RUP, dott. ing. Santi Bonanno;

considerati

 i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 3 del 03.04.2023;
 i chiarimenti forniti dal CDA a tutti i dirigenti in occasione della riunione del 18.05.2023

circa l’operatività delle deleghe;

il sottoscritto

DETERMINA DI

 approvare lo Stato Finale relativo al contratto specifico numero 4;

 disporre l’emissione del certificato di pagamento relativo al pagamento degli oneri per lo

svincolo delle trattenute per il contratto specifico numero 4 per l’importo pari a 1.733,22

euro al netto di iva;

 dare mandato, al RUP ed agli Uffici competenti, di attuare tutti gli adempimenti necessari

e conseguenziali alla presente determina, in ossequio alla normativa vigente.

Direzione Manutenzione Reti Gas

Il Direttore



 

(Francesco Vadalà)




