

**Delibere assunte durante la seduta dell'Organo Amministrativo**  
**III Verbale del 28/04/2023**

\*\*\*\*\*

*Il Segretario Verbalizzante*  
*(Avv. Alessandra Magazzu')*

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*  
*di AMG Energia Spa*  
*(Dott. Francesco Scoma)*



## N.1

<b>Deliberazione</b>	<b>n. 32</b>
<b>Discussa nella seduta del</b>	<b>28.04.2023</b>
<b>OGGETTO: Variante lavori di bonifica vasca B1</b>	

<b>Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:</b>		<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>
<b>Presidente</b>	<b>Dott. Francesco Scoma</b>	X	<input type="checkbox"/>
<b>Vicepresidente</b>	<b>Avv. Lucia Alfieri</b>	X	<input type="checkbox"/>
<b>Consigliere</b>	<b>Avv. Antonino Iacono</b>	X	<input type="checkbox"/>

<b>Collegio Sindacale composto da:</b>		<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>
<b>Presidente</b>	<b>Dott. Nicola Ribolla</b>	X	<input type="checkbox"/>
<b>Sindaco effettivo</b>	<b>Dott.ssa Giuseppa Maggiore</b>	X	<input type="checkbox"/>
<b>Sindaco effettivo</b>	<b>Dott.ssa Caterina Ciraulo</b>	<input type="checkbox"/>	X

Deliberazione proposta dal Rup: Cataldo La Marca

UO Ambiente e Sicurezza

Comporta spesa	<b>SI</b>	NO
Spesa prevista in budget	SI	NO
Previsto in programmazione	SI	NO

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione del RUP e preso atto di quanto con la stessa rappresentato

**all'unanimità**

**DELIBERA DI**

### **AUTORIZZARE:**

la modifica dell'aggiudicatario nel contratto in corso di esecuzione, affidato da AMG ENERGIA in esito all'espletamento della procedura negoziata telematica CIG: 8755023987, essendo subentrato all'aggiudicatario iniziale "NOLDEM" a seguito di fusione per incorporazione la società "UNICA spa" in possesso degli stessi requisiti di selezione qualitativa stabiliti inizialmente in sede di affidamento della gara;

la variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del Codice dei Contratti Pubblici per:

- l'esecuzione delle attività di *"Bonifica della guaina contenente amianto della tettoia sovrastante la vasca B1 e la realizzazione dei sostegni alla tubazione"* da parte della società UNICA S.p.A. con sede legale in Via Digione, 13 bis, 10143 Torino, C.I. e P.I.V.A. 03666420165, Pec [unicaspa@pec.it](mailto:unicaspa@pec.it) per l'importo totale di € 56.774,52 I.V.A. esclusa;
- la *Direzione Lavori ed il Coordinamento per la Sicurezza dei Lavori* dei servizi di bonifica della guaina contenente amianto della tettoia alla R.T.P. tra Arch. Elio Conte con studio in via Carlo de Marco 135, 80137 Napoli C.F.CNTLEI71H10F839P, P.I. 04415261212 PEC [elio.conte@archiworld.it](mailto:elio.conte@archiworld.it) (Capogruppo mandatario) e SPI SRL via G. Jannelli 23/H, 80128 Napoli C.F./P.I. 04873791216 [info@pec.spi.srl](mailto:info@pec.spi.srl) (Mandante) per un importo totale di € 2.270,98 I.V.A. esclusa.