

## **Direzione Manutenzione Reti Gas**

### **DETERMINA DIRIGENZIALE N° 19/2025 del 03 luglio 2025**

Oggetto: Accordo Quadro per lavori di “Modifiche impianti di distribuzione gas negli edifici. Operazioni di messa in servizio dei misuratori e loro gestione: attività di chiusura, apertura, lettura per verifica e/o per switching, ed interventi inerenti la sospensione e/o l'interruzione della fornitura per morosità”. CIG A003790AD4.

Importo massimo pari 1.260.000 euro, di cui 62.151,71 euro per oneri di sicurezza ed 657.412,5 euro per manodopera.

Impresa Gangi Impianti S.r.l. - Contrada Piano snc – 90024 Gangi (PA) P. IVA 05738830826.

Contratto di Accordo Quadro 2023/21 stipulato in data 06/03/2024 – Prot. 1172-USC/2024 del 06/03/2024

Contratto Specifico n. 1 - CIG A05E7923F7 Importo lordo € 420.000 di cui € 27.730,79 per oneri di sicurezza ed € 196.726,09 per manodopera, da cui importo netto € 351.196,20.

### **Determina di approvazione Stato finale**

#### **Premesso che:**

- Il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A., con deliberazione n. 50 del 26/06/2023, ha approvato la programmazione triennale ed il progetto relativo all'Accordo Quadro in oggetto, ivi inserito, da aggiudicare con procedura negoziata, WF 376/2023,
- A seguito di Determina Dirigenziale n. 14 del 20/10/2023, quale decisione di contrarre mediante procedura negoziata telematica, è stata espletata gara nei giorni 20 e 21/11/2023 ed è stata formulata proposta di aggiudicazione a favore dell'impresa Gangi Impianti S.r.l. con sede in Contrada Piano snc – 90024 Gangi (PA) P. IVA 05738830826, che ha presentato offerta con il maggior ribasso, pari al 35,186%, approvata con Determina Dirigenziale n. 18 del 29/11/2023;
- il Contratto di Accordo Quadro è stato formalizzato con lettera commerciale protocollo n. 1172-USC/2024 del 06/03/2024;
- Il Contratto di appalto dell'Accordo Quadro è stato formalizzato con lettera commerciale prot. 1172-USC/2024 del 06/03/2024;
- Il Contratto specifico n. 1, di importo netto totale pari a € 351.196,20 (importo lordo

- 420.000,00 euro) è stato affidato con scrittura privata del 01/07/2024;
- I lavori sono stati consegnati in data 01/07/2024, hanno avuto inizio sempre il 01/07/2024 e sono terminati il 31/12/2024, come da verbale di ultimazione lavori firmato in data 02/01/2025, al raggiungimento dell'importo contrattuale, salvo differenze non significative, nel rispetto del termine previsto dall'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, nel rispetto del Contratto e del Capitolato Speciale, sono terminati in tempo utile e l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili ed il certificato di fine lavori senza riserve ed eccezioni;

#### visti

- Il conto finale redatto in data 08/05/2025 per un importo netto dei lavori pari a 344.504,39 euro che, detratti i certificati di pagamento emessi pari a 342.781,87 euro, determina il credito residuo dell'Impresa, a saldo e svincolo delle ritenute, pari a 1.722,52 euro oltre IVA;
- Il certificato di regolare esecuzione, che sostituisce a tutti gli effetti il certificato di collaudo,
- così come previsto dall'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016, firmato in data 08/05/2025;

#### considerati


- i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 3 del 03.04.2023;
- i chiarimenti forniti dal CDA a tutti i dirigenti in occasione della riunione del 18.05.2023 circa l'operatività delle deleghe;

#### il sottoscritto

##### DETERMINA DI

- approvare lo Stato Finale relativo al contratto specifico numero 1;
- disporre l'emissione del certificato di pagamento relativo al pagamento degli oneri per lo svincolo delle trattenute per il contratto specifico numero 1 per l'importo pari a 1.722,52 euro al netto di iva;
- dare mandato, al RUP ed agli Uffici competenti, di attuare tutti gli adempimenti necessari e conseguenziali alla presente determina, in ossequio alla normativa vigente.

Direzione Manutenzione Reti Gas  
Il Direttore



**AMG ENERGIA S.p.A.**  
a Socio Unico

**SOGGETTA AL CONTROLLO  
ANALOGO DEL  
COMUNE DI PALERMO**

**SEDE LEGALE**  
Via Tiro a Segno, 5  
90123 PALERMO

**TEL.** 091/7435111  
**FAX** 091/7435206  
**COD. FISC. E PART. I.V.A.**  
04797170828

**E-MAIL**  
azienda@amgenergia.it  
**P.E.C.**  
segreteria@pec.amgenergia.it



(Francesco Vadalà)



**AMG ENERGIA S.p.A.**  
a Socio Unico

**SOGGETTA AL CONTROLLO  
ANALOGO DEL  
COMUNE DI PALERMO**

**SEDE LEGALE**  
Via Tiro a Segno, 5  
90123 PALERMO

**TEL.** 091/7435111  
**FAX** 091/7435206  
**COD. FISC. E PART. I.V.A.**  
04797170828

**E-MAIL**  
azienda@amgenergia.it  
**P.E.C.**  
segreteria@pec.amgenergia.it