



Direzione Progettazione, Nuovi Impianti e Misura Gas

DETERMINA N° 4/2026 del 23/06/2026

OGGETTO: Procedura aperta del 10/02/2020 – Accordo Quadro per la fornitura di tubazioni in acciaio ed in rame, di valvole e mensole, raccorderia e materiali vari, destinati a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la nuova realizzazione di impianti aerei di distribuzione del gas.

Lotto n. 4 – Valvole in ottone e mensole per impianti aerei - CIG 8124906489.

Importo € 1.937.139,50 IVA esclusa.

Ribasso del 44,50 % sui prezzi posti a base di gara.

Ordine generale di AQ 2021/14 del 12/04/2021 – Prot. AMG 1385-USC del 13/04/2021.

Contratto Rep. 789 del 01/06/2021.

Rif. Ordine WF 2026/251 del 14/05/2026 – Prot. AMG 2139-USC del 15/05/2026.

Rif. Vostra nota PEC del 18/05/2026 - Prot. AMG 5563-PEC del 18/05/2026.

Rif. Nota AMG Prot. 2406-USC/2026 del 04/06/2026

Rif. Vostra nota mail del 15/06/2026 - Prot. AMG 5277-ING/2026 del 23/06/2026.

Determina di approvazione richiesta di rinegoziazione condizioni economiche.

Il Direttore Progettazione, Nuovi Impianti e Misura Gas, esamina la nota pervenuta dal RUP Ing. Santi Bonanno in relazione alla procedura aperta in oggetto, “Accordo Quadro per la fornitura di tubazioni e pezzi speciali in acciaio, di collari presa e riduttori di pressione destinati a lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e per la nuova realizzazione di reti di distribuzione del gas.” Lotto n. 4 – Valvole in ottone e mensole per impianti aerei - CIG 8124906489, aggiudicata alla Ditta Greiner S.p.A. che ha offerto un ribasso del 44,50%, ed all’Ordine 2026/251 del 14/05/2026 – Prot. AMG 2139-USC/2026 del 15/05/2026, non ottemperato, in seguito al quale la Ditta ha presentato richiesta di rinegoziazione delle condizioni economiche con nota PEC del 18/05/2026, assunta al prot. AMG Energia 5563-PEC del 18/05/2026.



Il Responsabile del procedimento, comunica quanto segue:

“Con riferimento alla procedura in oggetto ed alla nota pec della Ditta Greiner in data 18/05/2026, assunta al prot. AMG 5563-PEC del 18/05/2026, con la richiesta di adeguamento dei prezzi fissati dal contratto in base al ribasso d’asta del 44,50 % offerto in gara, e successivo adeguamento prezzi del 29,40 %, in accordo alla nota AMG prot. 3536-USC del 27/09/202; preso atto della proposta della Ditta di adeguamento dei prezzi con una maggiorazione dei prezzi netti revisionati pari al 6,56%.

Viste le quotazioni della barra OTTONE CW 614N, rilevate sul sito internet indicato dalla Ditta Greiner, confermate anche da dati disponibili su altri siti on line, che indicano un valore del prezzo della barra di ottone pari ad €/kg 7,63 nel settembre 2022 (data della precedente revisione prezzi) ed un valore di €/kg 8,54 nel mese di aprile 2026, con un aumento del 11,93% che, considerando l’incidenza del 55% del costo della materia prima sul valore finale del prodotto, come dichiarato dalla Ditta, porta ad un effettivo aumento del 6,56%.

Con riferimento all’art. 1664 del codice civile, che recita “Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.”.

Premesso quanto sopra:

- *viste le quotazioni delle barre di ottone, rilevabili dai dati ufficiali resi disponibili su internet da diversi produttori, che al mese di aprile 2026 presentano un aumento di circa il 11,93% rispetto ai valori di settembre 2022;*
- *considerata l’incidenza del 55% del costo della materia prima sul valore del prodotto finale, che porta ad un effettivo aumento del 6,56%*
- *considerato applicabile l’art. 1664 del c.c.;*
- *vista la precedente revisione a prezzi del settembre 2022, che aveva condotto ad una maggiorazione del 39,40%, da cui detraffa l’eccedenza rispetto al decimo, in accordo all’art. 1664 del c.c., ad una revisione dei prezzi totale applicabile del 29,40%.*
- *l’aumento del 6,56% dovrà essere applicato all’importo revisionato del settembre 2022, pari al 39,40%, ottenendo una maggiorazione iniziale del 45,96%, da cui*



detratta l'eccedenza rispetto al decimo, in accordo all'art. 1664 del c.c., si ottiene una revisione dei prezzi totale applicabile del 35,96%.

*Si ritiene congruo considerare, per i prodotti oggetto di fornitura, una variazione dei prezzi nell'anno 2026 rispetto al 2022 pari al 6,56%, che tiene conto delle variazioni del costo della materia prima sul prodotto finale, sulla base delle quotazioni della barra OTTONE CW 614N, rilevate sul sito internet da indicato dalla Ditta Greiner, aggiornati dai principali trasformatori nazionali come "[Eredi Gnutti Metalli](#)" o le "[Trafilerie Carlo Gnutti](#)", dal quale si calcola la nuova revisione prezzi, rispetto alla precedente revisione del 39,4%, pari al 45,96%, dalla quale viene detratta l'eccedenza rispetto al decimo, in accordo all'art. 1664 del c.c., ottenendo una **revisione dei prezzi totale applicabile del 35,96 %** (precedente revisione 29,40%), ai quali verrà applicato il ribasso d'asta offerto.*

Con nota AMG prot. 2406-USC/2026 del 04/06/2026 è stata proposta detta revisione prezzi alla Ditta Greiner S.p.A., subordinandola comunque all'approvazione definitiva dell'Organo Competente di questa Società.

La Ditta Greiner S.p.A., con nota mail del 15/06/2026, assunta al Prot. AMG 5277-ING/2026 del 23/06/2026, ha accettato la proposta di rinegoziazione.

Visto quanto sopra, si richiede approvazione per l'applicazione della revisione prezzi nella misura del 35,96% ai prezzi a base d'asta della procedura in argomento, CIG 8124906489, precisando che detta variazione non varia l'importo massimo stimato dell'accordo quadro ed è assorbito dal ribasso d'asta del 44,50% offerto dalla Ditta in sede di gara.

Si propone, pertanto, determina autorizzativa in tal senso.

Per i fini di cui sopra non occorre autorizzare ulteriore spesa rispetto alla Delibera n. 71/20 del 16/06/2020."

Il Direttore Progettazione, Nuovi Impianti e Misura Gas, nell'ambito delle deleghe conferitegli e nel rispetto della nomina di procuratore della società, compresa la firma e la rappresentanza sociale, per lo svolgimento di compiti e categorie di atti, in accordo alla Delibera n. 148/2021 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15/12/2021, confermati con successiva delibera n. 3 del 03/04/2023,



fra i quali l'attribuzione del "potere di spesa di € 40.000 per ciascun ordine ... da utilizzare per spese per lavori, servizi e forniture ... derivanti da obblighi di legge sopravvenuti", ponendo "in essere tutte le attività occorrenti per la fase di esecuzione", preso atto di quanto sopra e considerato applicabile l'art. 1664 del c.c.

DETERMINA DI

- Approvare la proposta di revisione prezzi per l'appalto in argomento, Lotto n. 4 – Valvole in ottone e mensole per impianti aerei - CIG 8124906489, derivante dagli aumenti dei prezzi della materia prima ed in particolare delle barre di ottone, le cui quotazioni sono rilevabili dai dati ufficiali resi disponibili su internet da diversi produttori, nella misura determinata in esito all'istruttoria compiuta dal RUP pari al 35,96 % rispetto ai prezzi a base d'asta, ai quali verrà applicato il ribasso offerto del 44,50%.
- Precisa che detta variazione non varia l'importo massimo stimato dell'accordo quadro sulla base dei quantitativi che si prevede successivamente di ordinare, e pertanto non occorre autorizzare ulteriore spesa rispetto alla Delibera n. 71/20 del 16/06/2020 di approvazione della procedura aperta.
- Dare mandato, al RUP ed agli Uffici competenti, di attuare tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla presente determina, in ossequio alla normativa vigente.

Direzione Progettazione,
Nuovi Impianti e Misura Gas
Il Dirigente
(Santi Bonanno)