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AMG ENERGIA SPA
PALERMO SCHEMA DI CONTRATTO SCHEMA DI
E CAPITOLATO D’ONERI CONTRATTO
SERVIZI TECNICT
N. di Repertorio N.  diraccolta
CONTRATTO DI APPALTO

FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI
MISURA DEL GAS DELLA CLASSE G4 CON REQUISITI FUNZIONALI
MINIMI E FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE, CONFORMI
ALLA DELIBERA AEE.G.S.I 155/08 E S.M.L

REPUBBLICA ITALIANA

in Palermo, nei locali della sede della societa AMG ENEFRGIA Sp.A., siti in Via
Ammiraglio Gravina n. 2/E.

Innanziame Dr........................ , Notaio in Palermo, iscritto al Collegio
notarile del Distretto di Palermo, assistito da

SONO PRESENTI I SIGNORI

- I Sig. e B ¥:1 /- SRR i

.......................... , che interviene al presente atto in rappresentanza della
societa “AMG ENERGIA S.p.A.” con sede in Palermo (PA), Via Ammiraglio
Gravina n.2/B, ove & domiciliato per la carica, capitale sociale Euro
96.996.800,00, interamente versato, partita IVA, codice fiscale ¢ numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo n. 04797170828, n. REA
217772, presidente del consiglio di amministrazione giusta poteri conferiti allo
stesso con delibere ... del Consiglio di
Amministrazione della predetta societa, che in appresso sara chiamata "Azienda"”

o "Azienda Appaltante”;

ST Sige ,TNat0 A L, 1 ,
Titolare  dell’Tmpresa  ...........ocoiiiiiiiniiinnns veeery con sede  in
.................... (ccoeen), Via il M., oOve @

domiciliato per la carica, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel
registro delle Imprese di ....................ooL. , 1scrifta al n..............
dell’Albo Artigiani ealn. .............. del REA di .........ooenins , cosi come

risulta dal certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio
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Industria Artigianato Agricoltura di Palermo — Ufficio Registro delle Imprese in
data ..o , che al presente si allega con lettera “A” in originale.

Detti comparenti, della cui identita personale io Notaio sono certo,

PREMETTONO

- che, come risulta dal verbale ai miei rogiti del ............. , Tepertorio
.............. , registrato presso 1’Ufficio Territoriale di Palermo 1 il
..................... al n. ............./1T, la gara avente ad oggetto
“FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI
MISURA DEL GAS DELLA CLASSE G4 CON REQUISITI FUNZIONALI
MINIMI E FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE, CONFORMI
ALLA DELIBERA A.EE.G.S.L 155/08 E S.MIL” & stata aggiudicata
provvisoriamente, con ogni riserva di legge e fatta salvé Iapprovazione da parte
dell’organo di amministrazione della Societd appaltante, all’Tmpresa
.............................. con sede i .........cooceeveieeeeen (ononnl), che ha
presentato un’offerta con ribasso del ........... 20 (e, per cento);

- c¢he il  Consiglio di  Amministrazione della  Societd
.................................... nella seduta del ..............c.occ.on. ... ha
preso atto che la gara per l'appalto in argomento, celebratasi in data

................. , & stata aggiudicata provvisoriamente alla  societa

................................ ,consedein ........................, per P'importo di €
..................... ( euro.................) con il ribasso offerto del ......%
sull’importo complessivo abase d’asta di€ ........... , IVA esclusa, dei quali €

.............. non soggetti a ribasso, sono gli oneri per la sicurezza nei cantieri di
lavoro e per la loro attuazione;

- che l'esito della gara & stato pubblicato sulla GU.CE. n. ............ del
............... ,sullaGURS. 1. ........del ............... , inviato all'Ufficio Messi
del Comune di Palermo per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di
Palermo come da nota aziendale del ........... , protocollo n....... dal
................. al ovieeieiieiiaei., ¢ affisso all'Albo dell"AMG ENERGIA

S.p.A." nonché sul sito internet aziendale www.amgenergia it e sul sito del

Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it ;
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~ che, a garanzia dell’esatto adempimento dalle obbligazioni assunte,

I'Impresa «......ooooveviiiiiiinin.. con sede in ...l , ha costituito
deposito cauzionale definitivo per Euro ...l
(e ) mediante polizza fidejussoria
1 RS , rilasciata da ..o, in data

......................... , che rimane agli atti della Societa appaltante;

- che I'Impresa ...........ooeveeiei ol con sede 1 ...ooooeiiiiiiiin,.. , ha

........................ (coreiiiiiieii i eeieee. 2. mediante polizza CAR
¢ SO , dell’assicurazione .............oieeiiiieiea.n di
...................... emessa dall’Agenzia .............................. in data

......................... , che rimane agli atti della Societa appaltante;

- che dall’allegato certificato rilasciato dalla Camera di Commercio risulta
il nulla osta ai fini dell’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 ¢ successive
modificazioni ¢ che pertanto, ai sensi dell’art.6 del D.P.R. n.252/1998, la
certificazione ¢ equiparata a tutti gli effetti alla comunicazione rilasciata dalla
Prefettura, attestante 1’insussistenza della causa di decadenza, divieto o

| sospensione di cui alla legge predetta n.575;

- che, come le parti danno atto, la societd appaltante ha avanzato richiesta di
"informazioni antimafia" (art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 oggi art. 91 del D.1gs.
n. 159/2011) nei confronti della societa

................................................. , © sono decorst quarantacinque
giorni  dalla  ricezione di  detta richiesta alla  Prefettura di
.............................. £10n sono ancora pervenute le relative "imformazioni'.
Al sensi dellart. 11 del D.P.R. 252/1998, oggi art. 92, commi 3 e 4, del D.Jgs. n.
159/2011, la societa appaltante intende procedere alla odierna stipula, ferma
restando comunque la condizione risolutiva di cui al predetto articolo 11, del
D.PR. n252/1998, oggi art. 92 del D.gs. n. 159/2011, che la societd
appaltatrice, come rappresentata, dichiara di ben conoscere;

- che I’Impresa ha presentato il piano di sicurezza fisica dei lavoratori ed il
Piano Sostitutivo di Sicurezza nonché integrazione a detti Piani, e che gli stessi

sono stati ritenuti dal R.U.P. adeguati ed esaustivi;
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- che i lavori oggetto dell’appalto saranno eseguiti nell’ambito del territorio
della Provincia di Palermo ¢ al di fuori dei locali adibiti a sedi aziendali;

- che non si ravvisano rischi di interferenza sui luoghi di lavoro con 1
lavoratori dell’azienda appaltante e, pertanto, ’azienda appaltante non ha
provveduto alla redazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi di
Interferenza (D.U.V.R.L) ai sensi dell’art. 26 del D.lg. 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni;

- che, dopo l'espletamento di tutte le formalita propedeutiche, occorre
procedere alla stipula del contratto di appalto.

Tutto cid premesso, i comparenti convengono e dichiarano quanto segue:

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto.

Art. 2) L' "AMG ENERGIA S.p.A.", come sopra rappresentata, da in
appalto  alla societd "......... con sede
............................... (.......) che, come sopra rappresentata, accetta e si
obbliga ad eseguire le opere relative a “FORNITURA, POSA IN OPERA E
MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS DELLA CLASSE
G4 CON REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E FUNZIONI DI
TELELETTURA E TELEGESTIONE, CONFORMI ALLA DELIBERA
AE.E.G.S.I 15508 E S.M.L”, da effettuarsi nel rispetto delle condizioni ¢ delle
modalita previste nello Schema di Contratto ¢ Capitolato d’Oneri, nel Piano per
la sicurezza del cantiere, nell’integrazione del detto piano, negli elaborati grafici
descrittivi, che si allegano con lettere “B”, “C”, “D”, nonché in. quelle contenute
nel bando di gara, nel D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 nonché nelle condizioni
stabilite dal regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R.
05/10/2010 n. 207 e s.m.i., e nel capitolato generale degli appalti delle opere
dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con Decreto 19 aprile
2000 n. 145 che, benché non allegati, si richiamano espressamente e debbono
considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art.3) La durata indicata nella polizza fidejussoria citata in premessa deve
intendersi puramente presuntiva e ’Impresa appaltatrice si obbliga a compiere

nei confronti Aella e di
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........................ che ha emesso la polizza fidejussoria tutti gli incombenti
necessari per prolungare I’efficacia di essa, fino a due mesi dopo I’approvazione
del collaudo dei lavori da parte dell’organo di amministrazione della Societa
appaltante.

Art4) La durata indicata nella polizza CAR citata in premessa deve
intendersi puramente presuntiva e 1’Impresa appaltatrice si obbliga a compiere
nei confronti della ... di s che ha
emesso la polizza assicurativa tutti gli incombenti necessari per prolungare
Pefficacia di essa, fino alla durata di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ Azienda
appaltante.

Art.5) L’importo complessivo delle opere da realizzare, tenendo conto del

ribasso offerto nella misura dello ............. Y0 (e per
cento), ¢ diEuro ............... (e )yoltre IVA, di cui Euro
................ (cevreiiiiiccicicooiin ) per omerd per Iattuazione dei piani

di sicurezza.

Art.6) La Societd ..o, , cotne sopra rappresentata, si
impegna, nel caso di utilizzo parziale o totale della polizza fidejussoria in
premessa richiamata, a ricostituire la stessa nella sua integritd mediante
I'imtegrazione di quella esistente o la costituzione di unma nuova polizza
fidejussoria.

Art7) 11 presente contratto & disciplinato dalle norme contenute nel
Capitolato d’Oneri, dal D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 nonché dalle condizioni
stabilite dal regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R.
05/10/2010 n. 207 e s.m.i., e, per quanto non previsto espressamente, dal
Capitolato Generale d’ Appalto, nonché dalla normativa vigente in materia.

ATt 8) I SIgNnor «oovv i , nella sopra spiegata
qualita, dichiara di essersi recato sui luoghi dove deve essere eseguita la
fornitura, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e
particolari che possono avere influito nella determinazione del prezzo nonché
delle condizioni contrattuali che possono influire nell'esecuzione della fornitura

¢ di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi.
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L'impresa dichiara di possedere 'attrezzatura necessaria per l'esecuzione della
fornitura.

Art.9) La consegna delle opere in argomento avverra secondo quanto ¢
stabilito dagli art. 13 e 14 del Capitolato d’Oneri.

Art.10) La durata complessiva della fornitura in opera delle apparecchiature
& quella stabilita dall’art. 14 del Capitolato d’Oneri, e si intende sino al
raggiungimento dell’importo netto dell’appalto ovvero, a discrezione della
Societa, frascorsi ..... mesi dalla data della pnima consegna parziale,
indipendentemente dal raggiungimento dell’importo contrattuale.

Art.11) I pagamenti avverranno nel rispetto di quanto stabilito nel
Capitolato d’Oneri.

Art.12) Per I'esecuzione del presente contratto le parti dichiarano di eleggere
e mantenere domicilio come segue:

I'AMG Energia S.p.A., presso la sua sede i Palermo, via Ammiraglio
Gravinan.2/E; lasocietd “.. ... " presso
la  propria sede In ..l (.....), via
............................ n....,, , ed in difetto presso la casa comumnale di
....................................................... (......), dove potranno essere
effettuate tutte Ie comunicazioni € le notificazioni.

Il Foro di Palermo & competente in via esclusiva per tutte le controversie
occasionate dal presente contratto e della sua esecuzione.

Art.13) Al fini fiscali i comparenti dichiarano che il presente contratto ¢
soggetto a IVA e pertanto va soggetto alla registrazione in misura fissa, al sensi
degli art. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art.14) Le spese, 1 diritti, le tasse e 1 compensi notarili relativi al presente
atto e al verbale di gara e suoi conseguenziali, nulla escluso, sono a carico della
SOCIELE i e ” con sede in
......................... , senza possibilita di rivalsa.

Art.15) T signor .o.ooveviiiiiin i , nella sopra spiegata qualita,
assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3,
della Legge n. 136/2010 e dichiara che il conto corrente n. IBAN

....................................... presso Banca .................., Agenzia n. .....
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4 ¢ un conto corrente “dedicato” alle

commesse pubbliche in conformita alle prescrizioni di cui alla Legge n.
136/2010. Dichiara altresi, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 15 del 20/11/2008,
che la stessa riscuotera, a mezzo bonifico su predetto conto corrente, tutte le
somme dovute in acconto o a saldo relative all'appaito in argomento, che
effettuera i pagamenti delle retribuzioni al personale a mezzo bonifico bancario
del suddetto conto corrente e che comunque effettuera tutti i pagamenti relativi
al presente appalto in conformita alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010
€ s.m.i..

Art.16) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce
causa di risoluzione del contratto (art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010,
introdotto dal D.L. 187/2010).

Art. 17) Il signor .....o.oooiin Ll nella qualita, si obbliga ad
inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti sottoscritti con 1 subappaltatori e
i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla
fornitura in argomento, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari (art. 3, comma 9, della Legge n.
136/2010).

Art. 18) Il signor ......coocoviiiiiinin , nella sopra spiegata qualita,
assume 1’obbligo, se avrd notizia dell’inadempimento dei subappaltatori o dei
subcontraenti agli obblighi di tracciabilitd finanziaria, di procedere
all’immediata risoluzione del rapporto contrattnale informandone la stazione
appaltante e la Prefettura competente.

Art. 19) 11 S1gnor ..o, nella qualitd, per quanto possa
occorrere, ai sensi dell’art.1341 comma 2° del codice civile, approva
specificamente tutti gli articoli del presente contratto, nonché tutte le clausole
contenute negli articoli degli artt. n° 2, daln° 4 al n° 8, dal n® 11 al n° 16, dal n®
19 al n® 22, n® 27, daj n° 30 al n° 32, dal n°® 35 al n° 43, del Capitolato d’Oneri
come sopra allegato.

Art. 20 La Societa appaltante si avvarra della clausola risolutiva di cui all'art.

1456 codice civile, con riferimento all’art. n. 29 del Capitolato d’Oneri.
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Art. 21) I comparenti avendo 1 requisiti di legge esonerano me Notaio dal
dare loro lettura degli allegati tutti al presente atto dichiarando di aveme piena e
completa conescenza. -

Art. 22) Le parti autorizzano me Notaio al trattamento dei "dati personali"
contenuti nel presente contratto per gli adempimenti dovuti in esecuzione del

contratto stesso nonché per esigenze organizzative dell’ufficio. -




AMG ENERGIA SPA

PALERMO SCHEMA DI CONTRATTO| “AFTOLATO D'ONER]
E CAPITOLATO D’ONERI RME
SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVE

PARTE 12- NORME AMMINISTRATIVE
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente capitolato ha come oggetto la fornitura, posa in opera e messa in servizio
di misuratori gas metano di classe G4, adeguati ai requisiti funzionali minimi e con
funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione
del gas naturale individuati per ciascuna tipologia di utenza dalla Delibera AEEG
155/2008 e relativo allegato “A”, integrato ¢ modificato dalle deliberazioni ARG/gas
42/09, ARG/gas 168/10, 28/2012/R/gas, 193/2012/R/gas, 575/2012/R/gas,
179/2013/R/gas, 631/2013/R/gas e 651/2014/R/gas e s.m.i..
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PALERMO SCHEMA DI CONTRATTO| CAFTTORALO DIORER]
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PARTE 1&- NORME AMMINISTRATIVE
ART. 2 — DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA

I gruppi di misura oggetto del presente appalto sono della seguente classe:

e 1° 25.000 misuratori di classe G4 tipo smart gas meter dotati di sistema di

compensazione elettronica della temperatura, valvola interna di blocco erogazione
gas comandabile a distanza e modulo di trasmissione integrato. 1 misuratori per
quanto concerne la modalita di misura del gas, potranno essere del tipo
tradizionale a “membrana”, ultrasonici o termo massici.

L’ Appalto, le cui opere sono da realizzare nell’ambito del territorio della Provincia
di Palermo, comprende le seguenti attivita:

Fornitura dei misuratori, sopra indicati, adeguati per il servizio di telelettura e
telegestione con sistema integrato di correzione di temperatura, in accordo
all’allegato A della Delibera AEEG 155/2008 e s.m.i.; i misuratori dovranno
essere dotati di modulo di trasmissione integrati, omologati CEE/MID/ATEX,
totalmente rispondenti alla delibera AEEG 155/2008 e s.m.i. ed alle norme in essa
richiamate, completi di tutto il materiale e gli accessori per dare un prodotto
funzionante a perfetta regola d’arte.

Fornitura dei software necessari, sviluppati in ambiente windows, con. licenza
d’uso per Vinstallazione su almeno n° 3 personale computer, per la gestione det
misuratori. oggetto della fornitura (messa in servizio, inizializzazione,
programmazione, etc.).

Installazione SIM provvista dal Committente nel caso di fornitura misuratori con
tipologia di trasmissione dati GSM/GPRS.

Posa in opera del nuovi misuratori adeguati per il servizio di telelettura ¢
telegestione, compresa attivitda di sigillatura dei misuratori, previo mlievo
fotografico e dismissione dei misuratori esistenti che dovranno essere riconsegnati
al magazzino Azienda.

Messa in servizio del misuratore ai fini della telelettura e telegestione mediante
inizializzazione di ciascun misuratore al momento dell’installo, da eseguire in
locale mediante p.c. portatile con sonda di connessione con porta ottica, oppure se
tecnicamente possibile da effettuare in remoto successivamente all’installo,
stabilendo 1’associazione tra il misuratore ed il corrispondente punto di riconsegna
(p.dr).

Riattivazione del servizio di fornitura metano al p.d.r., interrotto per 1’operazione
di sostituzione misuratore, mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari a
verificare I’assenza di dispersioni di gas in conformita alla norme tecniche vigenti.
Servizio di assistenza e manutenzione di tutte le apparecchiature fornite, durante
il periodo di garanzia.

Fornitura del manuale d’uso e manutenzione delle apparecchiature;

Formazione del personale interessato e proposto da AMG, riguardante I'uso e la
manutenzione delle apparecchiature installate.
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PARTE 12- NORME AMMINISTRATIVE
ART. 3 - IMPORTO PREVENTIVO DELLA FORNITURA

L’tmporto preventivo della fornitura e posa in opera oggetto del presente appalto &
cosi distinto:

CODICE

w0
Fornitura e messa in servizio misuratori € 3.073.250,00
Dismissione misuratori gas. € 275.750,00 083
Posa in opera misuratori gas € 360.500,00 "
Costi per la sicurezza nei cantieri € 14.500,00
Sommano €  3.724.000,00

I costi per la sicurezza nei cantieri di lavoro, non soggetti a ribasso d’asta, sono cosi
suddivisi fra le diverse categorie di lavoro:

Categoria OS3 € 13.784,40

Fornitura e messa in servizio misuratori € 715,60
Sommano € 14.500,00

Importo assoggettabile a ribasso d'asta € 3.709.500,00

L’importo a base di gara per 1"intera fornitura in opera & quindi pari ad € 3.724.000,00
IVA esclusa (euro tremilionisettecentoventiquattromila/00), di cui € 3.073.250,00 per la
foritura e messa in servizio dei misuratori di cui al presente capitolato ed € 636.250,00
relative ad opere di categoria OS3 per la dismissione di misuratori esistenti e la posa in
opera delle nuove apparecchiature.

Inoltre il superiore importo comprende la somma di € 14.500,00 (euro
quattordicimilacinquecento/00) riservata per garantire la sicurezza dei cantieri secondo le
norme vigenti, di cui € 13.784,40 per lavori di categoria OS3 ed € 715,60 per la fornitura
e messa in servizio dei misuratori.

Pertanto I'importo assoggettabile a ribasso d’asta per I’intera fornitura in opera delle
apparecchiature ¢ di € 3.709.500,00 (euro tremilionisettecentonovemilacinquecento/00).

La cifra sopra riportata non potra essere oggetto di variazioni e quindi di richieste da
parte del Fornitore di compensi per lavori non contemplati nel presente Capitolato e per
eventuall variazioni relative alla disposizione dei componenti che si dovesse rendere
necessaria durante la realizzazione. Si precisa che i lavori relativi verranno compensati a
misura. L’incidenza percentuale della quantita di manodopera & prevista di circa il 4 %
per la fornitura e messa in servizio dei misuratori, di circa il 43 % per i lavori di categoria
OS3; la percentuale di manodopera per Iesecuzione dei lavori in generale & circa 1’11 %.
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PARTE 12- NORME AMMINISTRATIVE

ART. 4 - REQUISITIPER LA PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA

ATTLEGARE ALL’OFFERTA

Le Diite concorrenti potranno partecipare alla gara solo per la fornitura totale,
indicando nell’ offerta il ribasso percentuale sul prezzo a base di gara.

I sotto elencati documenti dovranno essere obbligatoriamente allegati all’ offerta:

D

2)

3)

4)
5)

6)

7

Dichiarazione firmata dal legale rappresentante che attesti di avere fornito, negli
ultimi tre anni, apparecchiature di tipologia analoga a queila del presente
capitolato (gruppi di misura adeguati ai requisiti funzionali minimi in accordo
alla delibera AEEG 155/08) e di classe G4 e/o (6, di importo non inferiore a €
750.000,00.

Elenco delle principali forniture effettuate nell’'ultimo triennio di
apparecchiature analoghe a quelle di cui al presente capitolato, con indicate
importo della fornitura, data ¢ luogo di installazione, committente, caratteristiche
tecniche degli impianti.

Attestazione SOA adeguata ad eseguire 1 lavori di tipologia OS3 nei limiti della
classifica 111, di cui all’art 61 co. 4 del Regolamento D.P.R. 207/2010.
Certificazione di Sistema di Qualita secondo la norma EN ISO 9001.

Elenco apparecchiature oggetto di fornitura con i relativi manuali di
funzionamento in lingua italiana, I’indicazione dei materiali di costruzione, le
specifiche tecniche e le norme di riferimento. Ed in particolare:

- Dichiarazione riportante il produttore dei materiali offerti;

- Schede tecniche in originale timbrate e firmate dal produttore relative at
materiali offerts;

- Dichiarazione rilasciata dal produttore con la quale attesta la disponibilita a
fornire alla ditta partecipante i materiali oggetto della gara.

- Dépliant e relazione descrittiva di funzionamento dei dispositivi.
- Dichiarazione di compatibilita elettromagnetica.
- Certificazione MID.

- Certificazione ATEX o dichiarazione del Costruttore che gli apparecchi
forniti soddisfino i requisiti della Direttiva ad essi applicabili, in accordo
alle modalita previste dall’aliegato VIII della Direttiva Atex, come previsto
dal capitolo IJ, art. 8, comma 1, punto ¢).

Deposito cauzionale provvisorio a favore dell’Ente appaltante, costituito nei
modi previsti nel bando di gara, pari ad € 74.480,00
(settantaquattromilaquattrocentoottanta/00).

Dichiarazione firmata dal legale rappresentante di fornitura della garanzia,
relativamente a tutti i componenti che costituiscono I’apparecchiatura, contro
ogni difetto di progettazione, fabbricazione, assemblaggio e/o di cattiva qualita
dei materiali utilizzati relativamente a ciascuna apparecchiatura fornita, per un
periodo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di consegna di ciascuna
apparecchiatura.
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8) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante che gli interventi di
assistenza e manutenzione, richiesti dall’ AMG ENERGIA S.p.A. durante il
periodo di garanzia, verranno eseguiti nel minor tempo possibile, e che
comunque 'intervento di un tecnico avverrd entro il termine massimo di 24
(ventiquattro) ore dal momento della chiamata, effettuata via telefono, fax e/o e-
mail (intendendo come giomi di intervento solo quelli lavorativi dal Lunedi al
Venerdi).

9) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante di disponibilitd dei ricambi
necessari e dell’assistenza con personale tecnico specializzato per attivita di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria per un periodo di almeno 15 (quindici)
anni a decorrere dalla data di consegna di ciascuna apparecchiatura.

L’AMG si nserva la facolta di verificare quanto dichiarato o prodotto dalle Ditte
partecipanti.

PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 5 — OSSERVANZA LEGGILE REGOLAMENTI

L’appalto ¢ disciplinato dalle leggi ¢ dai regolamenti in vigore nella Regione
Siciliana in materia di opere pubbliche, dal D.1gs. 18 Aprile 2016 n. 50 nonché dalle
condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R.
05/10/2010 n. 207 e s.m.i., e dal Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto
del Ministro dei lavori pubblici 19/04/2000 n.145 e s.m.i., sempreché tali norme non siano
in contrasto con quanto stabilito nel presente capitolato speciale d’appalto ¢ dal contratto.

Inoltre dovranno essere rispettate le norme previste nella legge 13/09/1982 n. 646,
nella legge 23/12/1982 n. 936, nella legge 19/03/1990 n. 55 e successive modificazioni
ed integrazioni.

In particolare si prescrive che, prima dell’inizio dei lavori, I"Impresa dovra
comunicare all’Amministrazione il nominativo del custode del cantiere, qualora fosse
previsto, dimostrando la qualifica di guardia particolare giurata.

Dovranno essere altresi osservate le norme di cui all’art. 30 e 105 del D.1gs. 50/2016,
inerenti gli obblighi di documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali,
assicurativi ed infortunistici, ed il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori,
di cut al D.1gs. 81/2008 e s.m.i..

Devono essere rispettate, infine, la Direttiva 92/57/CEE del consiglio del 24/06/92,
riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantien
temporanei o mobili, le successive norme nazionali di recepimento, il D.lgs. n° 81 del 9
aprile 2008 ¢ s.m.i., attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il
riassetto e 1a riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici
e dei lavoratori nei luoghi di lavore, mediante il riordino e il coordinamento delle
medesime in un unico testo normativo.
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PARTE 12- NORME AMMINISTRATIVE
ART. 6 — NORME GENERALI DI RIFERIMENTO

CERTIFICAZIONI

Le Stazioni periferiche devono essere certificate almeno secondo le seguenti
normative:

Certificazione MID;

Certificazione ATEX secondo Direttiva 1999/92/CE e D.1gs. 12/07/2003 n. 233
di attuazione;

Certificazione sulla compatibilita elettromagnetica secondo normativa vigente

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Delibera AEEG 155/2008 e successive modifiche e integrazioni;

Delibera 23 dicembre 2014 651/2014/R/GAS “Disposizioni in materia di obblighi
di messa in servizio degli smart meter gas”.

Direttiva 2004/22/CE (MID) del Parlamento europeo e successive integrazioni e
modificazioni, come recepita dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.22,
pubblicato sulla G.U. n° 64 del 17/03/2007 — supplemento ordinario n® 73/L;

D.lgs. 23 maggio 2000 n° 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante
norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della
legge 17 maggio 1999 n. 144” (pubblicato sulla G.U. n° 142 del 20/06/2000);

Direttiva 94/9/CE — ATEX, e successive integrazioni e modificazioni;

DPR 23 marzo 1998 n. 126: Regolamento di attuazione della Direttiva 94/9/CE in
materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in
atmosfera esplosiva;

DM 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.;
D.1gs. 50/2016;
D.lgs. 81/2008 e s.m.i;;

CONFORMITA’

I misuratori devono essere conformi alle specifiche tecniche della serie UNI/TS
11291 e sirtichiede inoltre la conformita alla:

Direttiva CE 2004/22/CE (MID) — MI 002
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RIFERIMENTI NORMATIVI

« UNIEN 1359:2006 Misuratori di gas - Misuratori di gas a membrana.

« UNIEN 14236:2007 Misuratori ultrasonici per uso domestico.

o ISO 14511:2001 Measurement of fluid fiow in closed conduits — Thermal
mass Flowmeter

« UNI 11625:2016 Contatori di gas — Contatori di gas con elemento di
misura massico-termico a circuito capillare.

» UNI 9036:2015 Gruppi di misura con contatori a pareti deformabili -
Prescrizioni di installazione.

» UNI 10738:2012 Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in
esercizio - Linee guida per la verifica dell'idoneit al funzionamento in
sicurezza.

« UNI 11137:2012 Impianti a gas per uso domestico e similare - Linee
guida per la verifica e per il ripristino della tenuta di impianti interni -
Prescrizioni generali e requisiti per i gas della II e III famiglia.

o UNI 7129-1:2015 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati

da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 1: Impianto
interno.

DEFINIZIONI

Gruppo di Misura (GdM): ¢ la parte dell’impianto di alimentazione del cliente finale
che serve per 'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all’impianto
interno del cliente finale.

Messa in servizio: E’ I’insieme delle attivita necessarie all’adeguamento dei gruppi
di misura del gas ai requisiti funzionali minimi, al pienc utilizzo degli stessi e alla messa
a disposizione dei dati per le finalitd perseguite dalla delibera 155/2008.

Installazione: insieme delle attivitd necessarie alla posa dei misuratori nel rispetto
delle norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori e delle vigenti disposizioni tecniche.

Sistema di Accesso Centrale (SAC): Insieme di sistemi hardware e software preposti
all’acquisizione automatica dei dati provenienti dai dispositivi elettronici di misura, alla
loro elaborazione, memorizzazione ¢ trasferimento ad altri sistemi informativi o altri siti
di trattamento del dato, nonché al governo delle funzioni di comunicazione con 1 gruppi
di misura e i concentratori dati, cosi come definito dalla Norma UNI/TS 11291-7.
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PARTE 1# - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 7 — PIANIDI SICUREZZA

L’offerente dovra presentare il piano di sicurezza sostitutivo, se previsto, nonché il
piano operativo di sicurezza, redatti in accordo al D.1gs. & aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

11 Capitolato Generale richiamato al precedente art. 5.

11 Regolamento di esecuzione ed attuazione in materia di contratti pubblici,
approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., come recepito dalla L.R.
12 Luglio 2011 n. 12.

Il presente Capitolato d’oneri.
1’elenco dei prezzi unitari.

11 Piano di sicurezza e di coordinamento, se previsto ai sensi del D.1gs. 9 aprile
2008 n. 81 e s.m.i., ovvero il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il piano
operativo di sicurezza.

Gli elaborati grafici progettuali.

La documentazione tecnica e gli elaborati grafici esecutivi elaborati dalla Ditta
appaltatrice ed approvati dal Committente.

PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 9—INVARIABILITA’ DEI PREZ7]

1l prezzo in base al quale, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, sono pagati 1
lavori e le forniture, sia di materiale che di mano d’opera, comprendono tutti gli oneri
generali e particolari dal presente Capitolato e si intendono accettati dall’Imprenditore in
base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio, quindi esso & fisso, invariabile ed
indipendente da qualsiasi eventualita, salvi 1 casi previsti dalla legge sulla revisione dei

prezzi.
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PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 10 — GARANZIA PROVVISORIA

Contestualmente alla presentazione dell’ offerta per 1’appalto dei lavori, I’ Appaltatore
deve costituire apposita garanzia fidejussoria, denominata “garanzia provvisoria”
secondo quanto previsto dall’art. 93 comma 1 del D.lgs. 50/2016, ovvero mediante
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 385/1993, resa a favore dell’Ente appaltante, pari
al 2 % dell’importo dei lavori a base d’asta, e corredare 1’offerta con I’impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia di cui agli artt. 103 e 105 del D.1gs. 50/2016, in caso
di aggiudicazione.

Tale cauzione & svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione & restituita entro trenta giorni
dall’aggiudicazione.

PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

L’esecutore dei lavori, a tutela dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni
derivanti dal contratio, & obbligato a costituire una garanzia sotto forma di cauzione o
fidejussione, denominata “garanzia definitiva”, pari al 10% dell’importo degli stessi, a1
sensi dell’art. 103 del D.1gs. 50/2016 e con le modalita di cui all’art. 93 commi 2 ¢ 3.

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria
¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso
sia superiore al 20%, "aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’appalto da parte del
soggetto appaltante, che aggiudica 1’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fidejussoria viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.

La cauzione & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu
all'esecutore nispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilitd del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
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L’esecutore dei lavori & altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa che
tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altn enti aggiudicatori o realizzatori
da tutti 1 rischi di esecuzione, in accordo all’art. 103 comma 7 del D.1gs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza
dell’affidamento e ’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta
da parte della stazione appaltante, che aggiudica I’appalto o la concessione al concorrente
che segue nella graduatoria.

PARTE 1% - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 12 — DECORRENZA DELLA FORNITURA

La stipulazione del formale contratto, a cui la Ditta Aggiudicataria resta obbligata, e
1’inizio della fornitura avverranno nei termini ed osservando le disposizioni di cui all’art.
32 del D.1gs. 50/2016.

PARTE 1% - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 13 - TERMINI E MOPALITA’ DI CONSEGNA DEI MATERIAT L

I materiali potranno essere fomiti anche con consegne parziali e scaglionate, ma
sempre in accordo ai tempi di esecuzione dei lavori, che comunque dovranmo essere
ultimati entro ¢ non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di consegna dei lavori.

La prima consegna dei materiali dovrd comunque avvenire entro € non oltre 30
(trenta) giomi solari ¢ consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Le
successive consegne parziali, che potranno essere in totale fino ad un massimo di dieci,
dovranno avvenire secondo la tempistica indicata nel verbale di consegna lavorl e/o come
indicato dal D.E.C.; in quest’ultimo caso le consegne dovranno avvenire entro 30 (frenta)
giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle relative richieste parziali inviate
dalDE.C..

1l materiale consegnato dovra essere imballato per tipologia omogenea e corredato di
scheda tecnica e certificazioni di qualitd e collaudo, nonché di ogni altra certificazione
prevista dal presente CSF e dalle normative in materia vigenti.

La consegna del materiale dovra avvenire, fermo restando quanto previsto dall’art.
35 del presente capitolato e nel rispetto dei termind indicati dalla Societd AMG, dalle ore
8,00 alle ore 13,00 dei giomni feriali escluso il Sabato, presso 1 locali della Societa siti in
Palermo, Via Tiro a Segno n. 5, e la merce dovra essere resa e accatastata nei luoghi
ndicati dal Magazziniere franca di ogni spesa.
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Per patto espresso ed essenziale, la proprietd ed il possesso dei materiali si intendera
trasferita solo al momento della consegna nel luogo e con le modalita sopra indicate e cid
anche in deroga a diverse disposizioni del vigente codice civile.

La fornitura si intende consegnata solo se rispondente alle caratteristiche prescritte,
alla campionatura ¢ alle quantitd ordinate, accertate dal consegnatario. In caso di
contestazione questa dovra essere notificata alla Ditta entro e non oltre 1 trenta giorni
successivi alla data di consegna.

Non saranno categoricamente accettati materiali diversi per qualita, marca e
produttore da quelli offerti in sede di gara.

Il trasporto € la movimentazione devono essere eseguiti in conformita alla tipologia
¢ caratteristica del prodotto trasportato.

Tutti 1 contatori consegnati devono essere dotati, sugli attacchi filettati di entrata e
uscita gas, di robusti tappi plastici di protezione di tipo femmina o adeguato film adesivo
per quelli a connessione flangiata. L’imballo sara effettuato su europallet e rivestito con
pellicola protettiva in polietilene. Gl imballi, resistenti alle sollecitazioni del normale
trasporto, saranno inoltre numerati e accompagnati da packing list redatto su modulo
conforme.

Qualora, a seguito di caratteristiche costruttive, il quadrante risulti particolarmente
esposto ad urtt accidentali in fase di trasporto e movimentazione, il contatore deve essere
consegnato dotato di opportune protezioni facilmente amovibili per agevolare le
operazioni di lettura della matricola ¢ degli altri dati.

PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 14 — INIZIO E DURATA DEI LAVORI

L’Imprenditore deve provvedere, prima della consegna dei lavori, al deposito presso
I’Ente appaltante del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e
coordinamento, se previsto, e del piano operativo di sicurezza, redatti in conformita alle
leggi nazionali in materia, ed in accordo al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e
ntegrazioni.

I lavori potranno essere consegnati in un’unica soluzione o con consegne parziali.

L’inizio delle attivita di sostituzione misuratori e relativa messa in servizio dovra
avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari € consecutivi decorrenti dalla
data di consegna dei lavori. In caso di ritardo dell’inizio dei lavor, sara applicata una
penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno. Ove tale ritardo dovesse protrarsi oltre il
40° giorno I’Amministrazione provvedera alla risoluzione del contratto ed
all’incameramento della cauzione.

Tutte le attivitd previste dal capitolato dovranno essere completate, compresa la
messa in servizio dei nuovi misuratori, entro 12 (dodici) mesi dalla data di consegna det
lavori.
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Nel caso in cui I’Impresa ritardi lo svolgimento dei lavori, verra applicata una penale
di € 3.700,00 (tremilasettecento/00) per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data
assegnata per il completamento dei lavori. Se il ritardo dovesse protrarsi oltre 40 giomi
naturali e consecutivi, la Committente ha facolta di risolvere il contratto ai sensi dell*art.
1456 c.c. con semplice dichiarazione scritta, da inviarsi con lettera raccomandata A.R.,
fermo restando 1l diritto al risarcimento del danno sofferto. Nel caso si applichi la suddetta
clausola di risoluzione del contratto, oltre all’incameramento della cauzione, sara
applicata una penale a titolo di risarcimento del danno, pari al 10 % del valore della merce
non consegnata o dei lavori con completati.

La durata dell’appalto si intende sino al raggiungimento dell’tmporto netto
dell’appalto stesso ovvero, a discrezione dell’Azienda, trascorsi dodici mesi dalla data
della prima consegna parziale indipendentemente dal raggiungimento dell’importo
contrattuale.

Quanto sopra non pregiudica il diritto della Committente al risarcimento
dell’eventuale danno sofferto per effetto dell’inadempimento dell’ Appaltatore.

Stante la particolare natura del lavoro, 1’Tmpresa, dal momento della consegna dei
lavori per l’esecuzione dell’opera, risulta responsabile penalmente e civilmente di
qualsiasi cosa possa accadere e pertanto deve immediatamente provvedere alla
salvaguardia della pubblica incolumita, adoperandosi al mantenimento della sicurezza del
cantiere, ed applicando quanto prescritto dai piani di sicurezza e dalla normativa vigente.

E esplicito patto contrattuale che tutte le lavorazioni previste nel presente capitolato
debbano essere eseguite con moderni e perfezionati mezzi meccanici, di tale produttivita
e numero da assicurare la tempestiva utilizzazione dell’opera, eseguita a perfetta regola
d’arte, entro il tempo stabilito dal presente Capitolato.

PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 15 — IMPTANTO DEL CANTIERE — ANDAMENTO E ORDINE
DA TENERSINEI LAVORI

L’Imprenditore, ricevuta la consegna dei lavori, deve provvedere immediatamente
all’impianto del cantiere. In genere ’Imprenditore ha facolta di sviluppare i lavori nel
modo che ritiene piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine
contrattuale, purché, a giudizio della D.E.C., ["andamento non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita dell’opera ed agli interessi dell”’ Amministrazione.

Lo sviluppo dei lavori deve essere in linea di massima proporzionale al tempo
assegnato per ['ultimazione.

I’ Azienda si riserva il diritto di stabilire che determinate opere vengano eseguite con
precedenza sulle altre prescrivendo, all’occorrenza, un termine perentorio o di disporre
I’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrd pilt conveniente, senza che
I"Imprenditore possa rifiutarsi o fame oggetto di richieste di speciali compensi.
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PARTE 1% - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 16 —FATTURAZIONE. PAGAMENTI, TRACCIABILITA DE]I FLUSSI
‘ FINANZIARI

Il pagamento avverra nei termini ordinari previsti dalla legge a seguito di ricezione
di fattura (o di pit fatture nel caso di consegne scaglionate) regolarizzata fiscalmente e
previa dichiarazione da parte dell’organo competente della Societa di avere ricevuto la
prestazione e di averla riscontrata conforme alle prescrizioni della lex specialis, per
qualita e per quantita, ed a quanto stabilito dal presente Capitolato.

All’Imprenditore sono corrisposti, in corso d’opera, pagamenti in acconto dei lavori
di posa in opera ¢ messa in servizio eseguiti in base a stati d’avanzamento emessi
mensilmente; gli stati d’avanzamento dovranno essere emessi anche prima della scadenza
mensile, ogni qualvolta I’ammontare dei lavori raggiunga 'importo di € 350.000,00
(trecentocinquantamila/00).

In ogni caso la fatturazione & omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico
dell’aggiudicatario dal presente capitolato.

Pertanto, la Ditta aggiudicataria presentera a carico della Societa fatture
dell’avvenuta esecuzione delle opere conformemente agli ordini di lavoro, previa
attestazione del Direttore per ’esecuzione del contratto, secondo le indicazioni che
saranno formite dalle Strutture preposte di avere ricevuto la prestaziome, di averla
riscontrata conforme agli ordini di lavoro, e dell’avvenuta esecuzione delle opere
conformemente al presente capitolato, sia per qualita che per quantita.

Con rifenmento ai lavori, ['ultimo acconto & pagato dopo I1’accertamento
dell’ultimazione degli stessi, indipendentemente dal compimento del mese.

A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni del contratto collettivo, delle
leggl e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,5 %.

La rata di saldo & pagata dopo 1’approvazione del collaudo, come stabilito dall’art.
235 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

Non saranno prese in esame e saranno restituite fatture emesse prima
dell’attestazione di cui sopra.

E fatto salvo, in sede contrattuale, I’accordo tra AMG ENERGIA S.p.A ed il
Fornitore di prevedere, in deroga al D.Igs. 231/2002, il pagamento delle fatture a 90 giomi
dalla data di ricevimento delle stesse e previa dichiarazione da parte dell’organo
competente della Societa di avere ricevuto la prestazione e di averla riscontrata conforme
alle prescrizioni della lex specialis, per qualitd e per quantita, ed a quanto stabilito dal
presente Capitolato.

La partecipazione alla gara comporta 1’accettazione espressa di tutte le condizioni
indicate dalla Stazione appaltante negli atti di gara, ed in particolare anche della clausola,
sopra riportata che, in sede contrattuale, autorizza AMG Energia S.p.A., in deroga alle
disposizioni di legge, a provvedere al pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di
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ricevimento delle stesse, e previo riscontro della conformita delle prestazioni ricevute alle
condizioni contrattuali.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, AMG ENERGIA
provvedera a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante 0 comunque
ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interromape il termine sopra indicato che inizierd a decorrere
nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni
fornite.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei
pagamenti dei corrispettivi dovuti, potra essere sospesa la prestazione dei servizi e,
comunque, le attivita previste nel presente Capitolato e nelle specifiche tecniche.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi
finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo
conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste
Italiane S.p.A., a2 mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a
garantire la tracciabilitd. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le
generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere
comunicati all’AMG ENERGIA S.P.A. enfro sette giormi dalla loro accensione e,
comunque, entro sette giorni dall’avvio della fornitura.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nel rispettivi rapporti
contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari,
ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. AMG ENERGIA S.P.A. non autorizzera subappalti
che non contengano previsioni di tale obbligo.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilitd finanziaria.

Nelle fatture 1’ Appaltatore si impegna ad inserire il numero di ordine ed il Codice
CIG di riferimento.

PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 17 - ONERI FISCALI -

1 prezzi, derivanti dal ribasso offerto dalla Ditta, si intendono comprensivi di tutti gli
oneri fiscali derivanti dal presente atto, dalla eventuale stipula del contratto e dalla
fornitura, ad eccezione della LV A. che sara addebitata in fattura, come per legge.
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PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 18 — ONERI DIVERST —

Sono ugualmente a carico della Ditta tutte le spese di irasporto, imballo, mano
d’opera per carico e scarico e ogni altro opere occorrente & necessario per effettuare la
fornitura nei modi e nei termini stabiliti nel presente Capitolato.

Inoltre, sono a carico della Ditta tutte le spese che si andranno ad effettuare per gli
eventuali collaudi del materiale consegnato, che verranno stabilite dalla Societd a suo
insindacabile giudizio.

Resta inteso che la Ditta provvedera a sue spese al ritiro della merce non ritenuta
idonea e/o conforme a quanto richiesto dalla Societa.

PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 19 — CONTO FINALE E COLLAUDO

L’Impresa € obbligata a dare comunicazione scritta all’ Amministrazione della data
di ultimazione dei lavori.

Previe le necessarie constatazioni in contraddittorio, alla data i ultimazione
anzidetta, sara redatto verbale firmato dalle parti.

La misura ¢ 1l conto finale dei lavori verrd compilato entro tre mesi dalla data del
verbale di ultimazione. La collaudazione dei lavori, deve essere conclusa entro sei mesi
dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

Il certificato di regolare esecuzione, quando in relazione all’importo dell’opera
sostituisce I’atto di collaudo, deve essere compilato entro tre mesi dall’ultimazione.

All’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
si provvedera entro due mesi dalle precedenti scadenze. Trascorso tale termine, salvo che
siano necessari maggiori tempi per fatti imputabili all’Jmpresa, I’imprenditore ha diritto
alla restituzione della cauzione definitiva e delle altre trattenute di garanzia.
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PARTE 1° - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 20 - CONTRATTI COLLETTIVI DITAVORO

L’Imprenditore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori
costituenti oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle localita e nei tempi in cui
si svolgono 1 lavori e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo
la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L’Imprenditore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti
collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie e gratifica
natalizia e a provvedere all’accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme
in essi contratti previsti.

In accordo all’art. 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016, si opera sull’importo netto
progressivo dei lavorl una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilita
dell’Imprenditore.

PARTE 1?- NORME AMMINISTRATIVE
ART. 21 - ONERI E OBBLIGHI DETT ' IMPRESA
RESPONSARILITA’ DELL’IMPRESA

Nella formazione del prezzo dei lavori sono stati tenuti presenti, e quindi sono a
carico dell’imprenditore, tutti gli oneri generali e particolari previsti dal Regolamento
D.P.R. 207/2010 e dal Capitolato Generale d’ Appalto approvato con decreto del Ministro
dei lavori pubblici 19 Aprile 2000 n.145.

Sono altresi a carico dell’ITmpresa gli oneri seguenti perché anche di essi si ¢ tenuto
conto nella formazione dei prezzi.

1) Laformazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entitd dell’opera, con tutti
i pitt moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfefta ¢ rapida
esecuzione dei lavori.

2) Apporre, durante I’esecuzione dei lavori, il cartello di riconoscimento riportando
gli estremi della Ditta esecutrice, il tipo di affidamento, gli estremi della
autorizzazione, la data di inizio e fine lavori; in particolare la cartellonistica di
cantiere da esibire nei siti interessati dalle lavorazioni dovra essere conforme al
modello inserito nell’allegato progettuale “elaborati grafici descrittivi”, parte
Integrante dei documenti contrattuali, realizzando cartelli di dimensioni cm
90x90 e cm 100x140; 1a D.L fornira alio scopo il file in formato pdf dello schema
tipo dei cartelli di cantiere.
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3) Ilpersonale addetto a qualunque titolo ad attivita, nell’ambito dei siti interessati
dalle lavorazioni, dovra indossare casacche ad alte visibilita, sulle quali
dovranno essere riportati il logo e le frasi conformi ai modelli inseriti
nell’allegato “elaborati grafici descrittivi”, menzionato al punto precedente; la
D.L fornira allo scopo il file in formato pdf del logo e delle frasi originali.

4) La fornitura degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni
relativi alle operazioni di consegna, verifica contabilita e collaudo dei lavori.

5) Disporre delle seguenti attrezzature: strumenti rilevatori di presenza gas metano,
manometrl digitali, manometri differenziali, scale semplici e doppie, cestello,
macchine fotografiche digitali.

6) Fornire e mantenere aggiomato I’elenco del personale che sara impiegato presso
i cantieri ¢ la loro relativa qualifica. Fornire ¢ mantenere aggiomato 1’elenco
degli automezzi ¢ delle atirezzature di cantiere. Tali elenchi dovranno essere
consegnati alla D.L. e resi disponibili presso 1 cantieri di lavoro.

7) Fomire i certificati di manutenzione periodica, di taratura e di calibrazione
relativamente ai mezzi ed agli strumenti utilizzati per le normali attivita di
cantiere (p.es. strumento rilevatore di presenza gas metano, manometro digitale,
etc.), ed inoltre mantenere una copia di questa documentazione disponibile in
cantiere.

8) Essere in possesso di apposita autorizzazione e di idonei automezzi per effettuare
I’autotrasporto dei materiali prelevati dal magazzino Azienda fino al cantiere di
lavoro; tale autorizzazione deve essere consegnata in copia al D.L. prima
dell’inizio dei lavori. La responsabilita in caso di trasporti abusivi ricadra
comunque sull’Impresa, restandone sollevata I’ Amministrazione.

9) I materiali di scarto provenienti dalle lavorazioni devono essere gestiti a cura e
spese dell’Appaltatore, come previsto dal D.lgs. n. 152/06. Per la gestione dei
rifiuti nei cantieri esterni non & previsto un deposito temporaneo perché, durante
i lavori, gli stessi rifiuti dovranno essere avviati immediatamente allo
smaltimento o al recupero.

10) Curare le segnalazioni diurne ¢ notturne mediante appositi cartelli ¢ fanali, nei
tratti stradali interessati dai lavori e dagli impianti, e ’osservazione delle norme
di Polizia Stradale. I cartelli appositi sulle strade debbono essere in “scotchlite”
per la visibilita notturna

11) 11 mantenimento, fino al collaudo, del transito sicuro sulle vie e sui passaggi
pedonali.

12) Le eventuali indennitd dovute per le occupazioni provvisorie delle aree
eventualmente necessarie per il deposito di materiale, provviste di qualsiasi
genere ed entita.

13) I pagamento delle tasse per concessione dei permessi comunali, sia per la
Hcenza che per ’eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico, ed il
pagamento di ogni tassa presente e futura.

14) Sara obbligo dell’Impresa di adottare nell’esecuzione di tutti 1 lavor, 1
procedimenti e la cautela necessaria per garantire la vita e ’'incolumita degli
operai, delle persone addette ai lavori stessi. I danni eventuali saranno a carico
dell’Impresa e da questa risarciti agli aventi diritto. Ogni pit ampia
responsabilitd in caso d’infortuni ricadra pertanto sull’lmpresa, restandone
sollevata I’azienda, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.
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15) Consentire il libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri e nelle annesse
officine di produzione dei materiali, al personale che eserciti la direzione ¢ la
sorveglianza dei lavori per eseguirvi le prove ed i controlli previsti nel presente
capitolato e sostenere tutte le spese all’uopo necessarie sia per la mano d’opera
sia per gli esami chimici e fisici che la direzione ritenga di fare.

16) Apprestare 1 mezzi e la mano d’opera necessaria per lo svolgimento delle
operazioni di collaudo, delle prove e degli accertamenti prescritti dal
collaudatore.

17) Custodire il materiale di proprietd dell’Azienda anche se proveniente da
demolizione o precedenti lavori ed impiegarli eventualmente secondo le
disposizioni della Direzione.

18) Conservare e ripristinare le vie ed i passaggi che venissero interrotti con
I’esecuzione dell’opera, provvedendo all’'uopo a sue spese, con opere
provvisionali.

19) Assumere a sua cura e spese, quale Direttore del cantiere, un tecnico
professionalmente abilitato, iscritto all’albo di competenza, comunicando a
mezzo raccomandata, sia all’ Azienda sia all’Ispettorato del Lavoro il nominativo
e le eventuali variazioni. Il Direttore del cantiere, assunto e dipendente
dell’Impresa, avra I’obbligo di adottare, indipendentemente dalle disposizioni
generali che potra ricevere dalla D.L., tutte le precauzioni ed 1 provvedimenti
che riterra necessari per assolvere al suo mandato, sollevando completamente da
ogni responsabilitd sia civile che penale, tanto la D.L. quanto ’Azienda da
qualunque omissione € cautela.

20) Sono a carico dell’Impresa le spese tutte del contratto, copiatura e carta da bollo,
stampati e in generale le spese di qualsiasi atto amministrativo legale inerente
all’esecuzione del contratto estensivamente anche alla tassa di registro e bollo.
Tutti gli oneri fiscali saranno applicati come per legge.

21) Ove fosse richiesto I'lmpresa dovréa fornire prestazioni di operai e mezzi d'opera
in economia.

22) L'Imprenditore, prima dell'inizio dei lavori, dovra prendere informazioni presso
tutti gli Enti che hanno servizi e/o impianti aerei (Settore OO.PP. e/o
Manutenzione del Comune, Ispettorato delle Telecomunicazioni di Palermo,
TELECOM, FASTWEB, WIND, ENEL, TERNA, AMAP, AMG, AMAT, ecc.)
che possano ostacolare od interferire con le operazioni previste nel presente
capitolato.

23) Curare la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto,
anche nel periodo decorrente dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo.
Tale manutenzione comprende tutti 1 lavori di riparazione dei danni che si
verificassero nelle opere eseguite, e quanto occorre per dare all’atto del collaudo
le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente 1 danni prodotti da
forza maggiore ¢ sempreché I’ Impresa ne faccia regolare denunzia.

24) Nel caso della necessaria momentanea interruzione della distribuzione di gas aglhi
utenti, causata dalla rimozione e ricollocazione dei misuratori, ['Impresa &
obbligata ad informare l'utente dell’operazione in corso affinché questi
provveda a chiudere gli apparecchi utilizzatori; al termine della suddetta
operazione, 1Tmpresa dovra damme notizia all'atente per la ripresa del regolare-
servizio. Di quanto sopra, senza nessun altro ordine da parte della D.E.C. o
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dell'Azienda, I'Tmpresa & completamente responsabile per ogni € qualsiasi danno
si dovesse procurare sia civilmente che penalmente. L'Tmpresa pud adoperare
ogni accorgimento sia per evitare I'interruzione sia per il controllo del servizio
alla ripresa dell’erogazione.

25) L’Impresa dovra compilare, per ciascun lavoro eseguito, 1’apposito modulo” M
7.39 Ordine di intervento da procedura SIA” consegnato dai responsabili della
Societa AMG Energia S.p.A., avendo cura di verificare la corrispondenza dei
dati presenti sul modulo con quelli riscontrati in loco ed inserendo le
informazioni richieste, fra le quali:

- N° matricola, n® placca azienda (se presente), classe e lettura del contatore
al momento della imozione;

— N° matricola, classe e lettura del contatore collocato;

- N7 sigillo apposto tra le ghiere;

- Indirizzo e nominativo del cliente.

26) L’Impresa dovrd fare firmare al cliente, per presa consegna dei sigilli e del.
misuratore, il modulo “M 7.39 Ordine di intervento da procedura SIA”; infine
dovra consegnare eventuale copia del Modulo M 7.39 e/0 ricevuta al cliente.

PARTE 1*- NORME AMMINISTRATIVE
ART. 22 — SUB-APPALTO

I1 subappalto & ammesso in conformita all’art. 105 del D.Igs. 50/2016, nei limiti del
30% dell’importo complessivo del contratto relativo all’appalto specifico.

Possono inoltre essere affidate in subappalto, sempre in accordo alla normativa
vigente, le opere relative alla categoria OS3.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri
dell’aggiudicatario dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei
confronti di AMG ENERGIA S.p.A. delle prestazioni subappaltate.

Si precisa peraltro che ’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in
subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al
venti per cento, € che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud
formare oggetto di ulteriore subappalto.

L’affidamento in subappalto & sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.1gs.
50/2016, alle seguenti condizioni:

- 1l concorrente all’atto dell’offerta abbia indicato le attivitd e/o 1 servizi che intende
subappaltare;

- T’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso AMG ENERGIA Sp.A.
copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giomi prima dell’inizio
dell’esecuzione delle attivita subappaltate;

- l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi
dell’articolo 105, comma 18, del D.lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla
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sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma
dell’articolo 2359 del codice civile con I'Impresa subappaltatrice;

- con il deposito del contratto di subappalto ’appaltatore deve trasmettere, altresi,
la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo
svolgimento delle attivitd a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente
normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione
comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara ¢
dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante
’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del
D.1gs. 50/2016.

- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall’art.10 della Legge n. 575/1965 e s.m.1..

E inoltre fatto obbligo all’aggiudicatario dell’appalto specifico, di trasmettere
all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative al pagamenti da essa via via
corrisposti al subappaltatore con ’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora ’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore
entro il predetto termine, 1’Azienda sospende il successivo pagamento a favore
dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui agli
artt. 30 e 105 del D.1gs. 50/2016.

PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 23 — DIREZIONE ESECUTIVA DEL CONTRATTO
DA PARTE DEL COMMITTENTE

Tutte le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte ed in conformitd alle
disposizioni della Direzione dell’esecuzione del contratto.

L’Impresa & tenuta ad osservare le disposizioni che le saranno date all’atto della
consegna dei lavori, e nel corso della realizzazione delle opere oggetto del presente
capitolato.

L’esecuzione del contratto e la realizzazione delle opere saranno sorvegliati da un
tecnico della Societd Appaltante.

11 Direttore per [’esecuzione del contratto ed il tecnico di sorveglianza, dipendenti
deil’ Azienda, non hanno 1’obbligo di recarsi giornalmente in cantiere ma devono dare
disposizioni generali sulla buona esecuzione dell’opera conformemente alle prescrizioni
tecniche progettuali ed alle norme del presente Capitolato.

Pertanto, Essi non intervengono nel buon andamento del cantiere riguardante la
segnaletica, la transennatura, l’osservanza delle norme della Polizia Municipale,
I’ osservanza delle norme impartite dal Comune, I’ osservanza delle norme ¢ delle cautele
in materia di prevenzione infortuni, ecc., essendo tutte queste di competenza esclusiva
del Direttore di cantiere, assunto e dipendente dall’Impresa, che & 1'unico responsabile di
ogni € qualsiasi inadempienza venisse a verificarsi in merito.
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PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 24 — DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni riconoscibili esclusivamente di forza maggiore, preliminarmente constatati
dalla Direzione dell’esecuzione del contratto, saranno compensati all’Impresa se previsti
dalle leggi vigenti.

PARTE 1* - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 25 — REVISIONE PREZZI

Non ¢ ammessa la revisione dei prezzi, a meno dei casi previsti dal D.Igs. n. 50/2016.

PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 26 — CONDIZION] PARTICOLARI

La Societa si riserva il diritto di eseguire direttamente tutti quei lavori che riterra
opportuno.

Per questo fatto I’Impresa non potra avanzare richieste di danni o maggiori compensi
ad alcun titolo.

PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 27 - GARANZIA

I materiali dovranno essere accompagnati dalla garanzia emcssa dalla casa
costruttrice.

La Ditta aggiudicataria dovra fornire la garanzia relativa a tutti i componenti che
costituiscono la presente fornitura contro ogni difetto di progettazione, fabbricazione,
installazione e/o di cattiva qualitd dei materiali utilizzati per un periodo non inferiore a
24 mesi a partire dalla data di consegna di clascuna apparecchiatura presso il magazzino
Azienda.

La Ditta aggiudicataria si impegna a rimuovere tutte le deficienze accertate e
denunciate durante il periodo di garanzia sulle parti di rispettiva fornitura e ne rispondera
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fino a quando non sar3 accertata ed attuata la soluzione dei problemi emersi, anche se si
superassero 1 termini di garanzia previsti.

1l Fornitore dovra effettuare tutti gli interventi di riparazione dei guasti e del
malfunzionamenti, compresa la sostituziene di parti guaste o difettose e la manodopera
necessaria, totalmente a sue spese.

L’ effettuazione degli interventi di garanzia di cui sopra potra essere richiesta
dal’ AMG ENERGIA S.p.A. anche tramite telefono, fax o e-mail; il Fornitore dovra
eseguirli nel minor tempo possibile; I'intervento di un tecnico dovra avvenire entro il
termine massimo di 24 (ventiguattro) ore dal momento della richiesta (comsiderando
come giorni di intervento solo quelli lavorativi, dal lunedi al venerdi); I'intervento potra
essere effettuato da remoto oppure, se non sufficiente, direttamente presso gh uffici di
AMG Energia S.p.A..

L’ Offerente dovra dichiarare la disponibilita dei ricambi necessari ¢ dell’assistenza
con personale tecnico specializzato per -attivitdi di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria per un periodo di almeno 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di
consegna di ciascuna apparecchiatura.

PARTE 1 - NORME AMMINISTRATIVE
ART, 28 ~ VALIDITA’ E RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Tl presente contratto, mentre impegna I’ Tmpresa fin dalla sottoscrizione dello stesso,
per questa Societa acquisterd valore solo dopo 1’approvazione delle Autoritd competenti.

L’inosservanza di una sola delle norme contrattuali, ed in particolare di uno solo deglhi
artt. n° 2, daln® 4 al n® 8, dal n° 11 al 16, dal n® 19 a1 22, n° 27, dal n° 30 al 32, dal n° 35
al 43, del presente Capitolato, pud dar luogo alla immediata rescissione del contratto,
salvi e riservati sempre alla Societa Committente 1 diritti al pagamento di ogmi
conseguente danno e spesa.

Qualora, nel corso dell’appalto vengano, per qualsiasi motivo, dichiarate decadute le
agevolazioni finanziarie e/o 1 mutui gid concessi per ’esecuzione delle opere di cui al
presente appalto, in tutto o in parte, I’ Amministrazione appaltante si riserva di ordinare
I’interruzione dei lavori col solo diritto dell’Impresa al pagamento delle opere eseguite,
sino alla suddetta interruzione, valutate ai prezzi contrattuali indipendentemente da quali
lavori siano stati gia consegnati.

Tutto quanto sopra, fermo restando quanto stabilito dall’art. 107 del D.1gs. 50/2016
che dalle altre leggi in materia, senza che per questo 1’Impresa possa richiedere
all’ Amministrazione alcun maggiore compenso.
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PARTE 1% - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 29 - PENALE — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA — CAUSE DI RECESSO.

Il contratto pud essere risolto nei casi previsti ed in accordo all’art. 108 del D.Igs.
50/2016.

Qualora la fornitura del materiale non sia approntata secondo le specifiche tecniche
del presente capitolato e la relativa consegna non venga eseguita in tutto o in parte entro
1termini e le modalita indicate nel precedente art. 13, AMG Energia S.p.A. si riserva la
facolta di applicare una penale pari allo 0,5% settimanale, calcolata sull’importo totale
del lotto della fornitura, fino ad un massimo del 10%; oppure, nel caso di consegne
parziall ¢ scaglionate, si riserva di applicare una penale pari allo 0,5% settimanale,
calcolata sull’importo relativo alla singola fornitura parziale, fino ad un massimo del
10%.

AMG ENERGIA S.P.A. siriserva di risolvere di diritto il Contratto, con effetti nei
confronti del Fornitore contestato, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:

« per la mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il
termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte
dell’AMG Energia S.p.A;

« qualora vengano contestate all’aggiudicatario gravi e ripetute inadempienze con
applicazione di penalita;

» qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,
siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane S.p.A., ai sensi
dell’art. 3 della L. 136/2010.

Negli stessi termini il Contratto cessera la sua efficacia nei confronti del Fornitore
neil seguenti casi:

» in caso di cessazione dell’attivita oppure in caso di concordato preventivo, di
fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico del Fornitore, o prosegua la propria attivitad sotto la
direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei
suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

+ allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacitd giuridica che ostacoli
’esecuzione del contratto di appalto, compresi 1 motivi di esclusione di cui all’art.
80 del D.Igs. 50/2016;

» qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino
positivi;

» allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il
comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di
brevetto;
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qualora fosse accertata la non vendicitd del contenuto delle dichiarazioni
presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui
vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
qualora il fornitore ceda, anche parzialmente, ’esecuzione della fomitura
affidatagli;

qualora il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione
del’ AMG ENERGIA S.P.A..

qualora ’aggiudicataria venga dichiarata fallita o incorra in grave e provata
indegnita.

L’AMG ENERGIA S.P.A., ha altresi la facolta di risolvere il contratto ai sensi
dell’art. 1453 del codice civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 13
giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

il fornitore non effettui la/le consegna/e della fornitura entro i termini indicati al
precedente art. 11;

il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle
disposizioni del contratto di appalto;

il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione
del’AMG ENERGIA S.p.A. di porre rimedio a negligenze o inadempienze
conirattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di
appalto nei termini prescritti;

il fommitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto
degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo 1’applicazione delle
penalita;

il fornitore sospenda 1’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fomitore
medesimo;

il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’ AMG ENERGIA
SP.A,;

il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con 1’accettazione del
presente capitolato in tema di comportamento trasparenie per tutta la durata del
presente appaito;

si verifichino disservizi e/0 inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e
reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso la
Societd ha la piena facolta di considerare il contratto risolto di diritto per colpa
della Ditta aggiudicataria);

si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare I'immediata risoluzione del
contratto quali la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico -
economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del
servizio, frode o altro;

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause I’AMG ENERGIA
S.p.A.siriserva la facolta di incamerare a titolo di penale e di indennizzo I'intera cauzione
definitiva prestata dal fomitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso,
per I’affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo & dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.
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L’esecuzione in danno non esime il fomitore dalla responsabilita civile e penale in
cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L’AMG Energia S.p.A. potra recedere, anche parzialmente, dal Contratto qualora
Intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi
della fornitura appaltata. Il recesso potra riguardare anche una parte dal Contratto.

L’AMG Energia S.p.A. pud recedere dal Contratto previa dichiarazione da
comunicare al fornitore, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente
motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

In tutti 1 casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestaziom
gia rese, nessun indennizzo & dovuto al fornitore.

-~ "PARTE 1*- NORME AMMINISTRATIVE
ART. 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del Contratto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo alllAMG Energia S.p.A. il diritto a
risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla
cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora I’Azienda del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad
altra societa o si fonda con essa, il nuovo contraente dovra trasmettere una nota con cui
si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura
¢ una copia dell’atto di cessione o fusione, benché la possibilita di contrattare con il nuovo
soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimanga comunque
subordinata alla verifica del rispetto del D.lgs. 50/2016 e della legislazione vigente in
materia.

In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto agli art. 47 e 48 del D.Igs. n.
50/2016.

PARTE 1% - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 31 - PRECISAZIONE

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni indicate
dalla Societa. Pertanto, i termini e le condizioni del presente Capitolato non saranno in
alcun caso e per alcun motivo suscettibili di modifica, nemmeno in seguito ad eventuali
richieste di conferma d'ordine da parte della Ditta aggiudicataria.
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PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 32 - NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA —
ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 — DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI).

L’aggiudicatario, oltre agli adempimenti indicati nell’art. 7 del presente capitolato,
deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attivitd oggetto
dell’appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il
lavoro con particolare riferimento alle attivitd di sorveglianza sanitaria, accertamenti
sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal
documento di valutazione dei rischi.

. -Sard-obbligo della Ditta aggiudicataria provvederé all’attuazione delle misure
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall’espletamento della
propria attivita.

Il fornitore garantira altresi, laddove la natura e le specifiche prestazioni lo
richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del propric personale in relazione
a1 rischi ed alle misure di sicurezza proprie dello specifico appalto.

Nel caso in cui la valutazione del rischio della Ditta aggiudicataria preveda ’utilizzo
di DPI per lo svolgimento delle attivitd oggetto dell’appalto, gli operatori ne devono
essere dotati in conformitd al Decreto del Ministero della Sanita del 28/09/1990 e del
D.1gs. 81/2008 e s.m.i..

Per il presente affidamento, la Societd non ha provveduto alla redazione del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), ai sensi dell’art.
26 comma 3-bis del D.1gs. 81/2008 e s.m.1., in quanto non si ravvisano rischi derivanti da
interferenze sui luoghi di lavoro.

La procedura di redazione del DUVRI potra comungque attivarsi successivamente nel
caso si modificassero le situaziomi attwalmente presenti. In tal caso il fornitore
aggiudicatario dovra, se necessario e prima della stipula del Contratto, fornire la
documentazione e gli elementi utili per consentire alla AMG la stesura del DUVRI da
interferenza che, sottoscritto dall’Azienda e dalla Ditta aggiudicataria, dovra far parte
integrante e sostanziale del contratto.

In ogni caso 1l fornitore dovra garantire la collaborazione ed il coordinamento ai fini
previsti dal citato art. 26 del D.1gs. 81/2008, impegnandosi ad operare in combinato con
AMG ENERGIA.

La Ditta sara tenuta a fornire all’ Azienda tutta la documentazione necessaria al fine
di una migliore attuazione della collaborazione e del coordinamento in materia di
sicurezza (es. organigramma della sicurezza, relazione sintetica su come avviene la
fornitura, obbligo eventuali verso sub appalto, ecc.). Tali documenti potranno essere
precisati e richiesti in fase di aggiudicazione dell’appalto.
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PARTE 12 - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 33 - TRATTAMENTOQ DETDATI PERSONALI

Al sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” (di seguito la “Legge’), AMG Energia S.p.A. fornisce le seguenti informazioni
sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalita del trattamento: i dati forniti vengono acquisiti da AMG Energia S.p.A. per
verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in
particolare delle capacitd amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste
per I'esecuzione della fornitura nonché per ’aggiudicazione e, per quanto riguarda la
normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dai
concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti da AMG Energia S.p.A.ai fini della stipula
del contratto, per I’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la
gestione amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da AMG Energia S.p.A.
potranno essere trattati anche per fini di studio ¢ statistici.

Natura del conferimento: Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il
riftuto di fornire 1 dati richiesti da AMG Energia S.p.A. potrebbe determinare, a seconda
dei casi, ["impossibilita di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua
esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili e gindiziari: Di norma i dati forniti dai concorrenti e dagli aggiudicatarn
non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo
4, comma 1, lettere d) ed ¢) del D.Igs. 196/2003.

Modalitd del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verra effettuato da AMG
Energia S.p.A., anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per
’espletamento della procedura (Gestore del Sistema), in modo da garantime la sicurezza
e la riservatezza e potrd essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge ¢/o
dai Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

1 dati potranno essere comunicati:

- al personale di AMG Energia S.p.A. o del Gestore del Sistema che cura il
procedimento di gara o a quello in forza ad altn uffici della societa che svolgono
attivita ad esso attinente, nonché al personale in forza alla Direzione competente
all’esecuzione del contratto interno alla societa;

- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attivitd di
consulenza od assistenza a AMG Energia S.p.A. in ordine al procedimento di gara
o per studi di settore o fini statistici;

- ai soggetti esterni, i cul nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti
parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in
volta costituite;

- al Ministero deli’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal
concorrente aggiudicatario;
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- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso al documenti di gara nei limiti
consentiti ai sensi della L. 241/1990 e del D.Igs. 50/2016;
- all’Autorita per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.
I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dei
concorrenti aggiudicatari della gara ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi
tramite il sito www.amgenergia.it.-

Dintti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualita di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui
all’articolo 7 del D.1gs. 196/2003. Sara fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di mantenere
riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farme
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte delle
Aziende interessate. In particolare la ditta dovra:

- mantenere la pih assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro
materiale;

- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attivitd
contrattuale.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento ¢ AMG Energia S.p.A.

PARTE 1% - NORME AMMINISTRATIVE
ART. 34 — CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE — DOMICILIO DELLE PARTI

I rapporti contrattuali tra I’AMG Energia S.p.A. di Palermo e la Ditta aggiudicataria
della fornitura saranno regolati dalle norme previste nel presente Capitolato Speciale di
Fornitura e nel Bando di Gara e nel contratto, & per quanto in essi non previsto, dalle
Leggi e dalle norme vigenti, quando applicabili al presente appalto. '

Qualsiasi eventuale controversia di competenza dell’Autoritd Giudiziaria sara
deferita alla cognizione delle sedi giudiziarie di Palermo, rispettivamente competenti per
materia e per valore con esclusione di qualsiasi altro Foro. Nessuna controversia sara perd
risolta durante 1’esecuzione delle opere ¢ la risoluzione di esse sard proposta alla presa in
consegna da parte dell’Azienda delle opere completate e regolarmente ultimate, che
I’ Azienda potra intanto usare a suo piacimento. Le parti per I’esecuzione del contratto di
fomitura eleggono domicilio come appresso:

L’AMG Energia S.p.A., nella persona del suo Legale Rappresentante, presso la sua
sede di Via Ammiraglio Gravina, 2/E, 90139 Palermeo;

La Ditta appaltatrice della formitura nella persona del Titolare o Legale
rappresentante, presso la sua sede legale che dichiarera nell’offerta ed in mancanza tutti
gli atti ¢ le comunicazioni verranno ad essa fatte presso la Casa Comunale di Palermo.
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PARTE 2%~ NORME TECNICHE
ART. 35 — DESCRIZIONE APPARECCHIATURE E SPECIFICHE DI FORNITURA

GENERALITA”

L’ Appaltatore dovrd fornire 1 gruppi di misura nel nispetto dei tempi stabiliti dat
presente capitolato.

Dovra indicare esplicitamente il tipo, le caratteristiche e le funzionalita degli apparati,
conformi alla delibera AFEG 155/2008 e s.m.i., allegando le certificazioni attestanti la
loro conformita alle direttive MID, ATEX ed alle norme europee sulla compatibilita
elettromagnetica.

Devono essere indicate le funzionalita degli apparati periferici che verranno fornite
protette da sigilli metrici. Eventuali oneri metrologici relativi alla rimozione dei sigilli
metrici, per la manutenzione delle apparecchiature durante il periodo di garanzia, sono a
carico dell’Impresa.

Le apparecchiature di cui al presente articolo dovranno essere fornite perfettamente
funzionanti e realizzate a regola d’arte.

Tali apparecchiature potranno essere installate sia all’aperto che all’interno di
involucri appositamente realizzati, tipicamente nicchie e/o armadi. Esse dovranno quindi
essere progettate e realizzate secondo le normative vigenti in materia di apparecchiature
elettroniche destinate all’installazione in aree a rischio esplosione e soggette all’azione di
agenti climatici (polveri, acqua, radiazione solare) e corrosivi.

MISURATORI GAS

I misuratori gas, conformi alla normativa e alla legislazione vigente, dovranno essere
dotati di sensore di temperatura, sistema di compensazione (modulo metrologico) e
sistema di comunicazione (modulo comunicatore) integrati con il contatore, e devono
essere forniti nelle seguenti quantita e tipologie:

N. 25.000 MISURATORI GAS, PORTATA MAX 6 MC/H (EX CLASSE G4 SECONDO
UNI 7988), CON CASSA IN LAMIERA DI ACCIAIO STAMPATO RESISTENTE ALL
INVECCHIAMENTO, ALLA CORROSIONE E ALL'AZIONE DEL GAS, CONFORMI ALLE
PRESCRIZIONI DELL’ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA ARG/GAS 155/08 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, ED AVENTI LE SEGUENTI
CARATTERISTICHE:

CLASSE DI ACCURATEZZA METROLOGICA 1.5;
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO DA -20°C A +55°C;
INTERASSE 110 MM_;

PORTATA MAX 6 MC/H;

PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO 0,5 BAR.

ATTACCHI 1"1/4 M.M..

COLORE GRIGIO
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VALVOLA DI BLOCCO EROGAZIONE GAS INTEGRATA.

FUNZIONE INTEGRATA DI COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA
DISPLAY ELETTRONICO ALFANUMERICO

GRADO DI PROTEZIONE ALMENOQ IP55.

CORREDATI DI GUARNIZIONI A NORMA E DI DOCUMENTAZIONE
TECNICA PREVISTA.

ADATTO AD INSTALLAZIONI IN AREA PERICOLOSA ATEX ZONA 2.
MODULQO COMUNICATORE CON TECNOLOGIA WIRELESS M BUS A 169 MHz
INTEGRATO CON IL MISURATORE CON ALIMENTAZIONE A BATTERIA
DEDICATA TOTALMENTE RISPONDENTE ALLA DELIBERA AEEG 155/2008 E
S.M.I. E CONFORME ALLA NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO.
DISPONIBILITA’ A FORNIRE ANCHE PER QUANTITATIVIPARZIAITE ATT.0
STESSO PREZZO DI AGGIUDICAZICNE MISURATORI CON MODULO
COMUNICATORE CON TECNOLOGIA GSM/GPRS, SEMPRE DEL TIPO
INTEGRATO CON IL MISURATORE CON ALIMENTAZIONE A BATTERIA
DEDICATA TOTALMENTE RISPONDENTE ALLA DELIBERA AEEG 155/2008 E
S.M.I. E CONFORME ALLA NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO.

MODULO METROLOGICO

1l modulo metrologico, integrato nel gruppo di misura, effettua la compensazione

elettronica della temperatura utilizzando 1 dati del sensore di temperatura integrato. Il
modulo metrologico deve avere inoltre le seguenti caratteristiche:

deve essere dotato di sistemi di rilevazione antifrode (anti-tampering).

Il modulo metrologico deve avere display LCD e tastiera per la lettura e/o
I"inserimento di tutti 1 parametrl necessari per il corretto funzionamento, per gli usi di
consultazione dei dati memorizzati e per la gestione delle diagnostiche/allarmi rilevati.
Deve essere dotato di interfaccia per il collegamento a PC portatile/Palmare, per le

attivita di consultazione/programmazione/aggiornamento attraverso porta ottica, tipo
ZVE] o similare.

Il modulo metrologico deve permettere I’aggiornamento del firmware da remoto e/o
tramite collegamento a PC portatile/Palmare.

11 display deve riportare il dato del volume base (Vb) compensato per la temperatura.

Avere la capacita di memorizzazione di valori e di eventi che siano disponibili per la
telelettura o la lettura tramite terminale mobile in locale.

Per il modulo metrologico deve essere prevista alimentazione dedicata con una batteria
progettata per una durata di almeno 15 anni.

Deve prevedere il controllo dell’apertura di parti destinate ad espletare le funzioni di
misura.
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MODULO DI COMUNICAZIONE

Il modulo di comunicazione, integrato nel gruppo di misura, con tecnologia wireless
m-bus a 169 MHz, deve essere fornito in alternativa, su richiesta di AMG ENERGIA, con
tecnologia GPRS, GSM e supportare in cascata 1 vettori GPRS, GSM con la funzione
automatica di switch in funzione del degrado del segnale.

Il modulo di comunicazione deve avere inoltre le seguenti caratteristiche:
» Protocollo di comunicazione: CTR o DLMS.

» I modulo di comunicazione deve supportare strategie di comunicazione a finestre
temporali; sono preferibili pit finestre temporali giornaliere attivabili in caso di
mancato collegamento con il SAC, nella prima finestra.

¢ Il modulo di comunicazione deve essere dotato di una batteria della durata utile di
almeno 5 anni.

« Il modulo di comunicazione deve permettere lo scarico dati, olire che da remoto,
in locale su terminale portatile via porta seriale o porta infrarosso.

e Deve essere prevista la sostituzione della batteria del modulo di comunicazione
senza eliminare sigilli metrologici.

« I’antenna deve essere interna ovvero integrata nel modulo di comunicazione.

SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE E GESTIONE APPARATI

L’ Appaltatore deve fornire i software necessari, sviluppati in ambiente windows, con
licenza d’uso per I’installazione su almeno n® 3 personale computer, per consentire le
attivitd di configurazione, lettura dati, messa in servizio, programmazione e gestione n
campo dei misuratori oggetto della fornitura.

SERVIZI DI SUPPORTO (ASSISTENZA E MANUTENZIONE)

I servizi di supporto riguardano il servizio di assistenza e di manutenzione di tutte le
apparecchiature che costituiscono 1’intero sistema, durante il periodo di garanzia.

I servizi di assistenza e manutenzione delle apparecchiature devono avere una durata
di 24 mesi a decorrere dalla data di consegna di ciascuna apparecchiatura.

11 servizio si intende comprensivo della garanzia di 24 mesi sulle apparecchiature
fornite e dei costi di manodopera relativi agli interventi di assistenza e manutenzione
ordinaria e straordinaria.

Gli interventi possono essere effettuati presso la sede di AMG, presso 1 luoghi di
installazione o da remoto.
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SERVIZIO DI ASSISTENZA

1l servizio di assistenza deve garantire le seguenti prestazioni minime:

Deve essere fornito, a seguito di richiesta telefonica, fax e/o e-mail, in orario di
ufficio, con obbligo di intervento entro le 24 ore successive alla chiamata,
considerando come giomi di intervento solo quelli lavorativi, dal lunedi al
venerdi; I’intervento potra essere effettuato da remoto oppure, se non sufficiente,
direttamente presso gli uffici di AMG e/o presso i1 luoghi di installazione.

Deve essere reso dall’Appaltatore mediante personale di adeguata capacita
tecnica, che sia in grado di intervenire in loco entro i tempi sopra indicati, nel caso
1"assistenza telefonica non fosse sufficiente per risolvere il problema.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

11 servizio di manutenzione deve garantire le seguenti prestazioni minime:

Manutenzione completa di tutte le apparecchiature fornite;
Manutenzione correttiva di problemi hardware e/o software delle apparecchiature;

Aggiornamento del software di programma dei-gruppi di misura, con riferimento
ai provvedimenti emanati dall’ Autoritd per I’Energia Elettrnica e per il Gas, ed in
accordo alla delibera 155/2008 ¢ s.m.i., art. 4.11 dell’Allegato A e successive
modifiche ed integrazioni nonché alle norme tecniche di riferimento.

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati di campo, a seguito di
chiamata diretta del Committente.

Sostituzione delle batterie e qualsivoglia parte di ricambio che si renda necessarna
per il corretto funzionamento e la piena messa in esercizio degli apparati, incluso
I’aggiomamento software.

Pertanto la garanzia offerta dall’Appaltatore copre qualsiasi malfunzionamento
delle forniture e degli impianti oggetto del presente appalto.

11 servizio di manutenzione straordinaria dovra garantire un tempo d’intervento
entro le 24 ore successive alla chiamata (considerando come giorni di intervento
solo quelli lavorativi, dal Iunedi al venerdi), e con tempi di ripristino non superiori
a cinque giorni lavorativi dall’intervento.

(Gestione delle anomalie, interventi. riparazioni/sostituzioni

L’appaltatore & chiamato a prestare Dattivita di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli apparati di campo, a seguito di chiamata diretta del commuittente.
L’appaltatore provvedera alla risoluzione delle anomalie con un intervento entro le 24 ore
successive alla chiamata (considerando come giorni di intervento solo quelli lavorativi,
dal lunedi al venerdi). 1l servizio comprende anche 1’eventuale necessita di sostituzione
delle batterie all’interno del periodo di assistenza e manutenzione (24 mesi).
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Obbligo di adeguamento apparecchiature alle normative

L’appaltatore avrd I’obbligo di adeguamento delle apparecchiature gia fornite o in
corso di fornitura alle funzionalitd che si rendessero necessarie per modifiche alle
normative tecniche di riferimento, alle modifiche introdotte dall’ AEEG, all’interno del
periodo di assistenza e manutenzione (24 mesi) e ¢io sia a livello hardware, che firmware
e software.

PARTE 2%- NORME TECNICHE
ART. 36 - DOCUMENTAZIONE - FORMAZIONE

DOCUMENTAZIONE

L’Appaltatore deve fornire tutte le informazioni necessarie alla comprensione ed
all’utilizzo del software di attivazione delle apparecchiature fornite, senza limitazioni, in
modo tale da permettere al personale di AMG Energia S.p.A. di operare in autonomia in
tutte le attivitd necessarie alla corretta installazione ed attivazione dei misuratori per la
comunicazione verso il centro di telelettura.

11 servizio comprende pertanto la fornitura di n® 3 (tre) copie dei manuali d’uso, di
manutenzione, ¢ della documentazione tecnica, redatti in lingua italiana e aggiornati ogni
qualvolta si verifichi un’evoluzione tecnica del sistema oggetto del presente appalto,
anche in concomitanza di qualsiasi obbligo di adeguamento delle apparecchiature alle
norme.

La documentazione deve essere fornita anche in formato elettronico.

Tutt1 gli elaborati, disegni, specifiche tecniche, manuali, verbali, necessari per il
soddisfacimento delle clausole ¢ delle prescrizioni del presente Capitolato, dovranno
essere redatti in lingua italiana, integralmente a cura e spese della ditta aggiudicatana.

FORMAZIONE

Deve essere erogata adeguata formazione al personale interessato, proposto da AMG,
riguardante ['installazione, [’attivazione e la messa in servizio anche ai fini della
telelettura, 1'uso e la manutenzione delle apparecchiature fornite.

Per tutti 1 corsi di addestramento 1’ Appaltatore deve fornire gli idonei supporti e
documenti (in forma cartacea e digitale, corredati da manuali operativi, slides, eventuali
opere multimediali, etc.).

AMG Energia S.p.A. mette a disposizione locali attrezzati per ’erogazione delle
prestazioni di addestramento (locali, videoproiettori, PC ed altri strumenti a supporto).

Le attivita di formazione dovranno essere svolte prima della consegna delle
apparecchiature e dovranno avere una durata non inferiore a 8 (otto) ore.
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PARTE 2% - NORME TECNICHE - MODALITA’ DI ESECUZIONE LAVORI
ART. 37 - ATTIVITA’ DI POSA IN OPERA

La fornitura e posa in opera di cui al presente capitolato deve comprendere le attivita
di posa in operz e direzione esecutiva del contratto, secondo il seguente elenco:

Dismissione di misuratori esistenti e successivo trasporto al magazzino Azienda e
consegna al Committente, previo rilievo fotografico eseguito in modo da rendere
visibili chiaramente la matricola, il dato di lettura, lo stato dei sigilli ed i bolli
metrici del contatore in dismissione.

Prelievo da magazzino Azienda, trasporto in cantiere ¢ posa in opera dei nuovi
misuratori adeguati per il servizio di telelettura e telegestione, compresa aftivita
di sigillatura dei misuratori.

Installazione SIM provvista dal Committente nel caso di fornitura misuratori con
tipologia di trasmissione dati GSM/GPRS.

. Messa in servizio del misuratore ai fini della telelettura e telegestione mediante

inizializzazione di ciascun misuratore al momento dell’installo, da eseguire in
Iocale mediante p.c. portatile con sonda di connessione con porta ottica, oppure se
tecnicamente possibile da effettuare in remoto successivamente all’installo,
stabilendo I’associazione tra il misuratore ed il corrispondente punto di riconsegna

(p.d.r.).

Riattivazione del servizio di formitura metano al p.d.r., interrotto per I’operazione
di sostituzione misuratore, mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari a
verificare 1’assenza di dispersioni di gas in conformita alla norme tecniche vigenti.

La consegna dei lavor di realizzazione degli impianti avverra in accordo all’art. 14
del capitolato.

Le operazioni di cui sopra avverranno indicativamente secondo la seguente
procedura:

1) AMG Energia S.p.A. definisce I’elenco dei gruppi di misura da sostituire,

2)

fornendo all’lmpresa, al momento della consegna dei lavori, i dati necessari alla
loro corretta individuazione, localizzazione e messa In $ervizio.

AMG Energia S.p.A., ricevuti i misuratori presso il magazzino Azienda,
provvederd, entro 15 (quindici} giorni solari, alle operazioni di verifica
preliminare e registrazione degli stessi, attivita propedeutiche alle successive fasi
di installazione ¢ messa in servizio dei misuratori. I misuratori pertanto saranno
disponibili per 1’installazione 15 giorni solari dopo la loro consegna presso il
magazzino Azienda.

3) L’Impresa, ricevuti da AMG Energia S.p.A i dati di cui al punto 1) ed 1 moduli

M 7.39 “Ordine di intervento da procedura SIA” per I’esecuzione dell’attivita di
sostituzione di ciascun misuratore, ed in base alla data in cui saranno disponibili
i misuratori per 1’installazione, predispone un programma di dettaglio delle varie
attivitd di sostituzione precisando la data e la fascia oraria in cui ¢ prevista la
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lavorazione, consegnandolo ad AMG almeno 15 (quindici) giorni solari prima -
della data di esecuzione dell’intervento stesso.

4y La data e la fascia oraria di esecuzione dell’intervento dovranno essere
comunicate da parte dell’Impresa, tramite [’affissione di avvisi condominiali
realizzati su apposito modulo, ai clienti finali interessati dall’operazione, con

preavviso di almeno 10 giorni solari. Detto modulo di avviso sard fornito a cura
di AMG ENERGIA.

5) L’Impresa esegue gli interventi di dismissione, installazione e messa in servizio
degli apparati, in accordo al programma di cui al punto 3).

6) In alternativa alla procedura di cui ai superiori punti 1-5, Amg Energia si riserva
la facoltd di consegnare giomalmente specifici ordinativi di cambio dei
misuratori in aggiunta e/o in sostituzione a quelli gia eventualmente pianificati.

7y L’impresa, prima della dismissione di ciascun misuratore, deve eseguire una
fotografia digitale da cui risulti ben chiaro e visibile il numero di matricola, il
dato di lettura, lo stato dei sigilli ed 1 bolli metrici del contatore in dismissione.
Le fotografie dovranno essere salvate in file formato immagine di adeguata
qualita e tipologia comunemente in uso (p.es. jpeg); il nome del file dovra
riportare identificativi utili per individuare con esattezza il contatore dismesso
(n° di matricola, codice di servizio, data di intervento). Le fotografie dovranno
essere memorizzate in cartelle suddivise per data di esecuzione del lavoro, e
consegnate al D.E.C. su supporto magnetico/ottico, con cadenza settimanale.

8) L’Impresa, all’atto dell’attivitd di sostituzione misuratori, deve registrare tutti 1
dati (relativi sia al nuovo contatore che a quello sostituito, all’esito del lavoro,
etc.) necessari per il successivo aggiomamento dei sistemi di AMG Energia
S.p.A.; inoltre, deve effettuare la messa in servizio di ciascun misuratore
stabilendo I’associazione tra il misuratore ed il cormrispondente punto di
riconsegna (p.d.r.).

9) Eseguiti gli interventi, al termine di ciascuna giornata, I’ Impresa deve fornire ad
AMG Energia S.p.A. tutti i dati necessari all’aggiornamento dei propri sistemi
informativi. Dovranno inoltre essere comunicati gli eventuali intervent: non
effettuati, precisandone i motivi ostativi.

10) L'Impresa provvederd giornalmente alla restituzione, presso il magazzino
Azienda, dei misuratori dismessi.
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PARTE 2% - NORME TECNICHE: MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 38 — INSTALILAZIONE DEI COMPONENTI

Gli impianti aerei di distribuzione gas sono realizzati con tubazione in acciaio del
tipo per condutture metano, laminato e zincato a caldo (UNI-EN 10240) serte media con
estremita filettate e coniche (UNI-EN 10226-1 e UNI-EN 10226-2) e completo di
manicotto (UNI-EN 10241) marcato UNI-EN 10255, in canna da m. 6,0 e che i raccordi
siano in ghisa malleabile a cuore bianco del tipo bordato.

I raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco, zincato hanno caratteristiche conformi
alle seguenti norme:

e materiale rispondente alle norme UNI-EN 1562;

e raccorderia realizzata secondo norme UNI-EN 10242, tipo A, sigla materiale
EN-GIMW-400-05.

s zincatura a caldo secondo UNI-EN 10240.

s filettature secondo UNI-EN 10226-1 ¢ UNI-EN 10226-2.

Siprecisa inoltre che ad insindacabile giudizio della Direzione esecutiva del contratto
saranno sostituiti, anche se collocati, quei materiali male lavorati ¢ cid senza alcun
compenso ¢ prolungamento del termine di ultimazione fissato nel verbale di consegna dei
lavori e nei singoli ordini di lavoro.

L’Impresa & tenuta ad osservare le disposiziomi che le saranno date all’atto della
consegna dei lavori in merito al tracciato dell’impianto ed ai diametri da impiegare nei
singoli trattl, a1 tipi ed al numero di raccorderia da installare.

Eventuali filettature che debbano essere eseguite alle estremitd dei singoli tratii di
tubazione, necessarie per l'interposizione di raccordi, dovranno avere caratteristiche
conformi alle norme previste per le filettature tipo gas; dovranno essere a pane vivo e tali
da assicurare in ogni caso la perfetta tenuta senza interposizione di mastici solidi come la
“biacca’.

E solo consentito I'uso di mastici appositamente studiati all’uopo e comunque
preventivamente approvati dalla D.L. In particolare per la tenuta delle giunzioni filettate
possono essere impiegatl materiali di tenuta che soddisfino le norme di prodotto ed
utilizzati in conformita alle istruzioni del fabbricante:

UNI-EN 751-1 per materiali indurenti (sigillanti anacrobici)
UNI-EN 751-2 per materiali non tadurenti (gel, paste, impregnati, ecc.)
UNI-EN 751-3 per nastri di PTFE non sinterizzato

Le mensole per la collocazione dei misuratori gas, con rubinetto a sfera da 1" con
gircllo da 1"1/4 e asta di collegamento in profilato d'acciaio zincato, sono parte
dell’impianto e quindi sono gia poste in opera.

L’Impresa dovra provvedere al montaggio del sigillo, fomito dall’ Azienda, per la
sigillatura del rubinetto e dei girelli della mensola, a garanzia di prelievi incontrollati di
gas.
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L’Impresa dovra compilare, per ciascun lavoro eseguito, 1’apposito modulo” M 7.39
Ordine di intervento da procedura SIA” consegnato dat responsabili della Societd AMG
Energia S.p.A., avendo cura di verificare la corrispondenza dei dati presenti sul modulo
con quelli riscontrati in loco ed inserendo le informazioni richieste, fra le quali:

» 1° matricola, n° placca azienda (se presente), classe e lettura del contatore al
momento della rimozione;

¢ 1° matricola, classe e lettura del contatore collocato;

» n°sigillo apposto tra le ghiere;

* Nominativo del cliente.

L’Impresa dovra fare firmare al cliente, per presa consegna dei sigilli e del
misuratore, il modulo M 7.39 Ordine di intervento da procedura SIA; infine dovra
consegnare eventuale copia del Modulo M 7.39 e/o ricevuta al cliente.

Dovendo gli operai dell’Impresa eventualmente accedere negli alloggi dei clienti
onde realizzare e/o completare gli impianti, I’'Impresa avra 1’onere di concordare con i
clienti I’appuntamento per effettuare il lavoro ed ottenere 1’accesso. Essendosi tenuto
conto nella formulazione del prezzo dei tempi di attesa, per eventuall disguidi non verra
riconosciuto nessun maggiore compenso all’Jmpresa che ha 1’obbligo di eseguire I’opera
nella completezza.

Poiché le operazioni di adeguamento degli impianti comportano una momentanea
sospensione dell’erogazione del gas, I'Impresa dovra preventivamente informare il
cliente dell’operazione ed assicurarsi che non restino apparecchi utilizzatori aperti; quindi
al termine delle operazioni curerd che non vi siano presso il cliente fuoriuscite di gas
spento ed infine provvedera allo spurge dei nuovi impianti messi in servizio.

I mezzi d’opera necessari alla posa degli impianti sono a totale carico dell’impresa,
qualunque sia il tracciato dell’impianto e qualunque sia "altezza degli edifici, compresi
eventuall scale, elevatori e ponteggi.

E’ fatto divieto all’Tmpresa di servirsi per sua comodita, dei ponteggi eventualmente
esistenti presso gh edifici da servire che sono in corso d’opera; e ¢id in quanto I’impianto
deve essere realizzato in modo da essere sempre accessibile per I’ ordinaria manutenzione.

Nella esecuzione dei lavori I'Impresa dovra procedere con ogni cautela e diligenza
per non arrecare danni a terzi.

Nel caso di danni, I"Impresa & obbligata ad avvertire, oltre che la Direzione dei
Lavori, anche il Cliente interessato, rispondendo in proprio dell’onere relativo alle
riparazioni. In ogni caso sono a carico dell’Impresa le responsabilita civili e penali, gli
eventuali indennizzi per danni ed infortuni a terzi in dipendenza dei lavori e pertanto
ricadrd sull’Impresa ogni pill ampia responsabilitd in caso di infortunio, restandone
sollevata a tutti gli effetti sia I’ Azienda che il personale preposto alla Direzione ed alla
sorveglianza dei lavori.

Nell’eseguire i lavori I’Impresa dovra attenersi alle norme UNI 7129-1:2015, UNI
9036:2015, UNT1 10738:2012, UNI 11137:2012 e comunque alle disposizioni che di volta
in volta saranno date dalla Direzione esecutiva del contratto all’atto delle consegne.
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Dopo gli interventi, I’Impresa eseguira una verifica di assenza di dispersioni
dell’impianto interno in accordo alle norme UNI 7129-1:2015, UNI 11137:2012.

In caso di accertamento di presenza di dispersioni dell’impianto interno, eseguito in
accordo alle norme di cui sopra, non si potra procedere alla riattivazione della fornitura.

PARTE 2* - NORME TECNICHE: MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 39 — PROVE DI TENUTA - VERIFICA ASSENZA DISPERSIONI GAS.

La riattivazione del servizio di fornitura metano al P.d.R., interrotto per ’operazione
di sostituzione misuratore, deve essere preceduta dalla verifica di assenza di dispersioni
dell’impianto interno in accordo alle norme UNI 7129-1:2015, UNI 11137:2012.

Per 1l controllo della pressione possono essere utilizzati manometri differenziali ad
acqua, con lettura espressa in millimetri di colonna d’acqua.

Se si verificano delle perdite nei collegamenti del misuratore all’impianto, queste
devono essere ricercate con 1’ausilio di una soluzione saponosa, spennellata nei punti
sospetti; le parti difettose devono essere sostituite e le guamnizioni rifatte,

Le riparazioni eventualmente occorrenti saranno eseguite a perfetta regola d’arte,
impiegando gli stessi criteri seguiti per il montaggio delle apparecchiature ¢ con 1’assoluto
divieto di niparare dette parti con mastici di qualsiasi tipo, oppure di cianfrinarle.

Eliminate le perdite, occorre rifare la verifica di assenza dispersioni di gas.

E pertanto chiaramente stabilito che la prova sara ritenuta valida e conseguentemente
I’attivita di sostituzione misuratore sara considerata ultimata ¢ presa in consegna solo se
sara provata 1’assoluta tenuta dei collegamenti del misuratore all’impianto.

L’Impresa a sua cura e spese approntera gli apparecchi, gli strumenti che la Direzione
dei Lavori potra richiedere a suo insindacabile giudizio, per i controlli inerenti alla prova
anzidetta disponendo 1’installazione degli apparecchi e degli strumenti nei punti che pit
riterra opportuno.

Terminata la verifica di dispersioni con esito positivo, si dovra redigere il verbale di
collaudo, redatto in conformita alla normativa vigente, che dovra contenere tutte le
indicazioni necessarie per individuare I’impianto (strada, numero c¢ivico, n° matricola
misuratore, ecc.) ed 1 dati relativi alla prova (data e ora di inizio e di fine, pressione iniziale
e finale, dati relativi agli strumenti indicatori e registratori utilizzati e alla documentazione
allegata, esito della prova).

I verbale deve essere firmato dal D.E.C. e dall’Impresa, e deve quindi contenere le
seguenti mformazioni.

Hstremi del cliente finale, o suo incaricato, presente all’attivazione;

Classe, marca, matricola e lettura del misuratore;

Data e I’ora di effettvazione dell’intervento;

Dati di individuazione posizione dell’impianto (es. via, n° civico, piano e interno);

® & & 8
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+ Estremi identificativi del personale addetto;

» Dati identificativi strumentazione utilizzata (es. marca, modello e n° di matricola);

» Eventuali riferimenti al rapporto di prova UNI 11137 prodotto dal cliente finale o
incaricato;

« Risultato della prova;

» Anomalie riscontrate;

» Esito dell’attivita.

Pertanto, se 1’esito della prova risulta positivo, cioé viene riscontrata I’assenza di
dispersioni e non sono stati riscontrati altri elementi ostativi, riconducibili al contesto,
rilevabili durante la procedura di attivazione, [’Impresa procede alla riattivazione della
fornitura del gas combustibile.

Se ’esito delia prova risulta negativo, cioé si & rilevata la presenza di dispersione,
non viene riattivata la fornitura del gas combustibile ed il cliente finale deve richiedere
’intervento di un installatore abilitato al fine di provvedere all’eliminazione della
dispersione riscontrata sull’impianto interno conformemente alla normativa vigente.

TENUTA DELL’IMPIANTO INTERNO DI ADDUZIONE DEL GAS

La verifica della tenuta dell'impianto deve effettuarsi secondo una o pin delle
seguenti modalita:

a) In generale effettuando una prova alla pressione di rete con lutilizzo di
manometri di tipo tradizionale o eletironico o altri strumenti equivalenti,
opportunamente raccordati allimpianto (mediante la presa di pressione
dell'apparecchio);

b) Sulle giunzioni in vista mediante soluzione saponosa o idonei prodotti, anche al
fine di "localizzare la dispersione; oppure mediante cercafughe elettronici;

¢) Oppure verificando che a valle del nusuratore, dopo avere alimentato con gas
combustibile 'impianto, ma con tutti gli utilizzatori non in funzione, per un
periodo di almeno 15 minuti il misuratore stesso non segnali passaggio di gas.

Se si dovesse avvertire I'odore di gas, oppure 1'esito della prova di tenuta sia dubbio
o evidenzi delle perdite & necessario che 1’Impresa comunichi 1’esito negativo al
Committente, affinché venga prescritto al Cliente finale ’effettuazione di una prova di
tenuta dell’impianto interno, 2 cura di un installatore abilitato, in conformita alla
normativa vigente, con idonea strumentazione e ricercare la causa della perdita stessa per
gli eventuali successivi interventi di risanamento dell'impianto.

Senza tale prova di tenuta con esito positivo, non potra essere riattivato I'impianto
interno ed il misuratore dovra rimanere chiuso sul posto.
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METODOLOGIE DI PROVA DELLA TENUTA

Metodo di verifica

Per verificare la tenuta dell’impianto il personale incaricato deve effettuare, in sequenza,
le operazioni di seguito descritte. Individuare il punto dell’impianto in cui collegarsi, senza
manomettere 'impianto interno del cliente finale; pertanto, onde eseguire un adeguato
collegamento, risultera possibile, per esempio:

1) Utilizzare la predisposizione per presa di pressione sul cannotto d’uscita del
contatore (qualora presente);

2) Utilizzare la predisposizione per presa di pressione sulla staffa di supporto del
contatore (qualora presente);

3) Scollegare o rimuovere il contatore e rimontarlo inserendo in serie un idoneo
raccordo;

4) Scollegare o rimuovere il contatore e realizzare un allacciamento sul girello di
uscita, con esclusione del contatore stesso dalla prova.

Collegare successivamente il manometro oppure il misuratore volumetrico al punto di
collegamento opportunamente individuato e predisposto; tipologia ¢ caratteristiche minime
degli strumenti di misura utilizzati devono soddisfare le caratteristiche minime prescritte dalla
norma UNI 11137.

La prova dei requisiti di tenuta puo essere effettuata con gas combustibile alla pressione
di fornitura o con aria ad una pressione compresa tra 2,5 e 5 kPa (25 e 50 mbar); in nessun
caso 1l valore della pressione di prova deve risultare inferiore al valore di fornitura.

Nel caso si utilizzi, come strumento di prova, un misuratore volumetrico & necessario
prestare particolare attenzione affinché all’indicazione di esito positivo della prova
corrisponda, nella ricerca di assenza di dispersioni, anche un valore di dispersione e portata
nulli.

Prova con gas

Aprire lentamente 1’organo di intercettazione del gruppo di misura al fine di portare la
pressione dell’impianto interno alla pressione di fornitura; dopo aver atteso la stabilizzazione
della pressione, comunque almeno un minuto, si procede alla chiusura del suddetto organo di
intercettazione. Si effettua la misura del valore di pressione dell’impianto; se dopo almeno
cinque minuti (salvo diversa indicazione del costruttore dello strumento) non si rileva nessun
calo di pressione, la prova si considera positiva.

Per le apparecchiature elettroniche di verifica (ad esempio, manometri digitali,
misuratori di portata digitali, eccetera) attenersi alle prescrizioni ed alle procedure indicate
dai costruttori delle stesse.

Con questa metodologia di prova viene controllata anche 1’assenza di dispersioni dal
gruppo di misura; in ogni caso, deve essere opportunamente contrellata la tenuta deli’organo
di intercettazione del gruppo di misura stesso seguendo le indicazioni riportate nella norma
UNI 11137 o con verifica diretta per mezzo di soluzione tensioattiva.
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Prova con aria o gas inerte

Procedere lentamente, mediante idonei dispositivi, alla pressurizzazione dell’impianto
interno sino ad un valore di pressione compreso tra 2,5 € 5 kPa (25 e 50 mbar).

Dopo aver atteso la stabilizzazione della pressione, comungue almeno un minuto, si
effettua la misura del valore di pressione dell’impianto; se dopo almeno cinque minuti (salvo
diversa indicazione del costruttore dello strumento) non si rileva nessun calo di pressione la
prova si considera positiva.

Per le apparecchiature elettroniche di verifica (ad esempio, manometri digitali,
misuratori di portata digitali, eccetera) attenersi alle prescrizioni ed alle procedure indicate
dai costruttori delle stesse.

Questa metodologia di prova pué consentire anche il controllo di assenza di dispersioni
dal gruppo di misura, a seconda che quest’ultimo sia rimasto collegato, 0 meno all’impianto
in verifica; In ogni caso, deve essere opportunamente controllata la tenuta dell’organo di
intercettazione del gruppo di misura seguendo le indicazioni riportate nella norma UNI 11137
o con verifica diretta per mezzo di soluzione tensioattiva.

In occasione di tutte le operazioni che comportano un accesso presso i clienti,
I'Impresa dovra curare di fissare con 1 clienti un appuntamento, informandoli
dell’operazione in corso; di tale onere si & tenuto conto nella formazione dei prezzi e per
qualsiasi disguido dovesse intervenire per fatto e colpa del cliente, I’Impresa non dovra
richiedere alcun ulteriore compenso oltre a quello fissato nel prezzario contrattuale.

PARTE 22 - NORME TECNICHE: MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 40 - MEZZ] PER NON OSTACOLARE IL TRANSITO STRADALE

Durante ’esecuzione dei lavori, I’Impresa dovra adottare tutte le cautele e tutte le
disposizioni necessarie per garantire la liberta e la sicurezza del transito ai pedoni, agli
animali ed ai veicoli, sia sulla carreggiata che sui marciapiedi.

Le zone interessate dai lavori e qualsiasi fossato dovranno quindi essere delimitati da
transenne e dalla relativa segnaletica di cantiere.

La Ditta esecutrice dei lavori consentira la circolazione dei residenti e curera la
segnaletica necessaria ad indicare i percorsi alternativi soprattutto se nelle zone vicine
ricadono strutture ospedaliere, centro o uffici di interesse pubblico.

L’Affidataria dovra mantenere le transenne, la segnaletica e la sorveglianza della
zona interessata dalle opere fino al loro completamento. Sono egualmente a carico
dell’ Affidataria le segnalazioni luminose della zona interessata dai lavori e comungue di
tutti gli ostacoli al libero traffico.

Di notte quindi dovranno collocarsi, oltre le transenne e la relativa segnaletica di
cantiere, anche le segnalazioni luminose della zona interessata dai lavori e comunque di
tutti gli ostacoli al libero transito. Dette segnalazioni luminose saranno tenute in funzione
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per tutta la durata della pubblica illuminazione e debbono essere sorvegliate per evitare
che abbiano a rimanere spente.

Ogni danno o responsabilitd dipendente da mancanza di segnalazioni luminose
funzionanti ¢ a carico dell’ Affidataria.

I lavori potranno essere eseguiti anche nelle ore nottume, nei giorni festivi e
prefestivi riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica.

La Ditta ha I’obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti e
prescrizioni tecniche riguardanti i lavori aerei e che utilizzano ponteggi, della cul
inadempienza ¢ direttamente responsabile.

Ad ultimazione dei lavori la Ditta dovra ripristinare a regola d’arte qualsiasi
manufatto dismesso a causa dei lavori.

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei
prescritti segnali stradali collocati a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavon.

Alla Ditta che trasgredisce saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti,
anche dagli Ufficiali e dagli Agenti di cui all’art. 12 del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 —
Nuovo Codice della Strada e s.m.i..

PARTE 2* - NORME TECNICHE: MODALITA’® DI ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 41 — DIVERSIONE DEL TRAFFICO

Quando sia necessario impedire il traffico od il passaggio pedonale nella zona
interessata dai lavori, a cura dell’Impresa dovra provvedersi a porre sbarramenti a
cavalletto a convenienti distanze e in punti tali che il pubblico sia in tempo avvertito
dell’impedimento.

Occorrendo, a spese dell’Affidataria, dovranno essere dati gli avvertimenti con
notizie sui quotidiani, ovvero con manifesti.

Se si rendesse necessario apportare limitazioni o modifiche alla circolazione stradale,
bisogna fame richiesta alla Ripartizione traffico del Comune, almeno 15 giomi prima
dell’inizio dei lavori tramite istanza circostanziata che ne precisi in particolare la durata.

Ottenuta ’autorizzazione, 1’ Affidataria dovra dame tempestiva comunicazione a
Polizia Municipale, Carabinieri, Questura, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Enti
Ospedalieri, AMAT, ecc..
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PARTE 2% - NORME TECNICHE: MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 42 — UTENTI DI SERVIZI

Nell’esecuzione dei lavori, tutte le volte che si incontreranno tubazioni di gas e di
acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici, I’ Affidataria ha ’obbligo di darne avviso al
Direttore dei Lavori che dara le disposizioni del caso.

L’ Affidataria resta comungue responsabile dei danni che possono venire dai lavori
¢d ha I’obbligo di avvertire immediatamente gli Uffici dell’ AMG, delle Societa elettriche
o telefoniche, ecc..

Comunque resta stabilito che eventuali maggiori oneri che si potessero presentare per
I’esecuzione dei lavori stessi per la presenza di altri servizi, sono stati considerati nei
prezzi unitari di elenco e pertanto 1’ Affidataria non potra reclamare il riconoscimento di
altri compensi.

In ogni caso se si dovessero incontrare impianti di servizi pubblici, deve essere usata
ogni cautela per non danneggiarli e deve essere dato immediato avviso agli Enti esercenti
1 servizi pubblici (ENEL, AMG, TELECOM, WIND INFOSTRADA, BT ITALIA,
AMAP, INFRATEL, POSTE, TELEFONI DI STATO - ecc.) ed anche al Secttore
Ambiente, Mobilita e Traffico, Servizio Traffico ed Authority Manutenzione e Scavi del
Comune di Palermo, o ad altri Enti interessati dall'esecuzione dei lavori, per ghi eventuali
provvedimenti del caso.

PARTE 2%- NORME TECNICHE: MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 43 —TAVORI EVENTUATLT

Occorrendo eventualmente lavori per i quali non fossero assegnati i relativi prezzi di
elenco, I’ Impresa avra egualmente I’obbligo di eseguirli e I’ Azienda appaltante 11 paghera
con un prezzo di stima da stabilirsi, se soddisfatte le condizioni di cui all’art. 106 del
D.Igs. 50/2016, oppure si provvedera alla loro esecuzione in economia, se previsto nel
contratto, in conformita afl’art. 179 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

In tal caso I"Impresa avra I’obbligo di fornire gli occorrenti matenali, mezzi d’opera
ed operai, ai prezzi risultanti in elenco nei quali & compreso il beneficio dell’Tmpresa.

Per 1 lavori eseguiti in economia resta prescritto che lo stabilire 1’1doneita deghi
operai, dei materiali e mezzi d’opera, & rimesso a giudizio insindacabile della Direzione,
e I’ Affidataria dovra surrogarli con personale, materiale e mezzi d’opera idonet, qualora
quelli forniti non fossero ritenuti adatti dalla Direzione dei Lavori.

Coi prezzi segnati in elenco per il nolo dei mezzi d’opera & compensata ogni spesa
per il trasporto, attrezzatura completa, consumo di utensili e manutenzione in stato di
servizio. Nei prezzi delle provviste dei materiali da costruzione si intende ogni spesa
compresa per darli a pi¢ d’opera.

51




AMG ENERGIA SPA
PALERMO SCHEMA DI CONTRATTO| CAPITOLATO D’ONERI
E CAPITOLATO D’ONERI| NORME TECNICHE

SERVIZI TECNICI

PARTE 22- NORME TECNICHE: MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 44 — MISURA E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Lavorl a misura.

La determinazione delle quantita delle opere eseguite sara effettuata unicamente con
misurazioni secondo le norme geometriche.

Le quantiti, come sopra determinate, saranno valutate in base ai prezzi riportati
nell’elenco dei prezzi unitari.

Detti prezzi, comprendono gli oneri derivanti da quanto stabilito nel presente
Capitolato per I’esecuzione delle opere previste a perfetta regola d’arte.

Tali prezzi sono accettati dall’ Affidataria in base a calcoli di sua convenienza a tutto
suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili, salvo i casi previsti, a norma di legge, per la
revisione dei prezzi.

Oltre che degli obblighi particolari emergenti dal presente articolo e dalle prescrizioni
di capitolato, con 1 prezzi di elenco 1’ Affidataria si deve ritenere compensato di tutti gli
onerl che esso potra incontrare:

e per la presenza continua di altri servizi sia 1 attraversamento che in
parallelismo;

« per tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, etc.;

e per scale, cestelli, impalcature, ponti, passerelle e costruzioni provvisorie,
occorrenti per I’esecuzione dei lavori e/o per trasporto materiali, passaggi, etc..

Fomitura ¢ messa in opera di impiant] 2as
La fornitura dei misuratori, le attivita di dismissione, posa e messa in servizio delle

apparecchiature verranno valutate a misura in accordo all’elenco prezzi, compreso nella
documentazione contrattuale.

Vahutazione delle prestazioni di mano d’opera.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono
richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L’ Affidataria & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che
non riescano di gradimento della Direzione dei Lavori.

Nelle prestazioni di mano d’opera saranno seguite le disposizioni stabilite dalle leggi
e dai contratti di lavoro stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica
dei rapporti collettivi.
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Valutazione dei trasporti.

Nei prezzi dei trasporti si intendono comprese la fornitura dei materiali di consumo

e lamano d’opera del conducente, ove occorre, qualificato.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere fomiti in pieno stato di

cfficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare & fatta come previsto dalla relativa unita
di misura della voce di elenco prezzi con riferimento alla distanza del percorso utile,
escluso cioé il ritorno a vuoto, il cui onere & compreso nel prezzo.

Le distanze per la contabilizzazione dei trasporti saranno desunte dalle carte
topografiche dell’Istituto Geografico Militare in scala 1:25.000.

In caso di divergenza tutte le misure di controllo saranno a carico dell’ Affidataria.
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